

陕西金源招贤矿业有限公司办公会议纪要

〔2024〕8号

签发人：于元林

招贤矿业公司八月份安全办公会议纪要

2024年8月2日下午，公司在三楼会议室召开8月份月度安全办公会议。会议由公司总经理于元林主持，公司副总师以上领导、各部室负责人参加会议。

会议专题学习了习近平总书记关于安全生产工作重要论述。会上集中观看了“工人违章干部反省”视频。安全监察部通报了7月份全国煤矿发生的安全事故和集团公司7月份安全生产工作概况；汇报了7月份上级各类文件、通知及会议精神学习落实情况、公司领导及副科级以上管理人员跟带班、各专业反“三违”及分析、上级单位检查问题整改落实、重大安全风险管控、安全生产标准化管理体系创建、治本攻坚三年行动、员工培训等工作情况，系统总结了7月份安全生产工作，对8月份安全生产和员工培训重点工作做了安排。公司领导对8月份安全工作做了详细部署。

会议强调，要牢固树立“安全第一”理念，坚守底线红线，发扬“时时放心不下、如履薄冰”的责任心和忧患意识，严抓现场管理和措施落实，以强有力的工作作风，确保矿井安全生产形势持续稳定。现纪要如下：

一、七月份安全生产情况

(一) 7月份安全办公会安排工作落实情况

7月份安全办公会共安排5项工作，已全部落实。

(二) 7月份安全管理工作概况

1. 7月份“反三违”共74人次。

2. 7月份开展月度安全隐患排查2次，各类专项检查9次，共发现问题420条，已全部整改落实。

(三) 上级监管单位检查问题及闭合情况

1. 2024年7月16日，宝鸡市应急管理局对招贤矿业公司开展执法检查，共查出16条问题及隐患，截至目前，问题及隐患均已落实整改。

2. 2024年7月15-17日，麟游县应急管理局对招贤矿业公司开展执法检查，共查出23条问题及隐患、11条建议，截至目前，问题及隐患已整改21条，剩余2条持续整改中；建议已整改10条，剩余1条持续整改中。

检查问题：截止2024年7月16日在册安监员25人，按目前矿井“一综六掘”7个工作面计算，安监员数量不足。

整改措施：安监员招录需在公司内部公开竞聘，且录取后需进行特种作业人员培训，因近期无培训班申请延期至9月30日。

责任单位：安全监察部

整改时限：延期至2024年9月30日

检查问题：2302风巷长坡段巷道内未采取车辆失速安全措施。

整改措施：1. 目前矿没有无轨胶轮车失速装置，需进行采购，现已打报告，待到矿后进行安装，预计完成时间8月

30 日；2. 加强人员日常标准化培训学习，增强标准化意识；
3. 加强日常巡查，发现问题及时处理。

责任单位：运输部

整改时限：延期至 2024 年 8 月 30 日

检查问题：救援中队应配备经过专业培训的气体化验员。

（建议）

整改措施：因近期无特殊工种培训班，待公司组织开班后进行培训。

责任单位：救护中队

整改时限：延期至 2024 年 9 月 30 日

（四）月度采掘接续情况。

7 月份矿井生产格局为 1 综 6 掘 3 修。回采工作面为 2306 综放工作面，7 月份矿井 6 支掘进队伍分别施工 2302 工作面回撤联巷、2307 风巷、四采区回风大巷里段、四采区带式输送机大巷回风联巷（4306 机巷运输联巷）、4306 风巷回风联巷、四采区回风大巷。

（五）月度风险辨识情况。

2024 年 7 月份重大安全风险管控共有 8 类 14 条：水害防治 1 条、防自然发火管理 1 条、瓦斯管理 3 条、防冲击地压 4 条、顶板 1 条、提升系统 1 条、矿井供电 1 条、主运系统 2 条。

（六）月度安全费用投入情况。

严格按照原煤产量吨煤 50 元标准，2024 年 1-6 月份共提取安全费用 77207800 元，使用 31143503.34 元。

二、八月份重点工作

1. 落实好东翼回风石门全断面卧底工作，卧底深度要合格达标，帮部需挂网补打锚杆，做好现场安全管理。
2. 落实好东翼回风石门溜矸眼施工期间的现场安全管理。
3. 做好无轨胶轮车运行时行车不行人等安全措施。
4. 做好各采掘头面的顶板管理工作。
5. 北翼辅助运输大巷斜巷段修护期间，落实好挑顶、刷帮、喷浆期间的现场安全管理。
6. 落实好四采区水仓、四采区变电所浇筑期间的工程质量，做好现场安全管理。
7. 推进安全生产治本攻坚三年行动对标落实，推动治本攻坚三年行动落实落地。
8. 落实好 2306 工作面两巷隅角水力压裂期间的现场安全管理。
9. 落实好 2302 工作面地面水力压裂期间的现场安全管理。
10. 落实好+980m 辅助运输大巷、+980m 回风大巷管路回收期间的现场安全管理，加强现场监督，确保管路安全回收。

三、会议工作安排

1. 采掘工作面责任单位要加强防冲限员管理工作，严格执行防冲限员管理制度，其他单位人员需要进入采掘工作面时提前在调度会打报告申请，经责任单位值班人员和矿值班领导审批同意后根据现场情况进入，严禁出现超员、超时等事件的发生。

责任单位：掘进一部、掘进二部、采煤部

2. 根据“八项硬措施”文件要求，矿井烧焊作业前要有分管领导提前组织施工风险辨识，对未按要求组织开展风险辨识的责任单位，严禁审批烧焊措施。

责任单位：各单位

3. +980 运输大巷 5#联巷至四采区位置的积水责任单位要积极抽排，不能影响巷道环境卫生，防止巷道底鼓变形。

责任单位：运输部、掘进一部

4. 加强井下各巷道顶板离层仪和围岩观测站的规范管理工作，采煤部针对围岩观测站设置不规范的问题请积极整改，到期复查。

责任单位：生产技术部、采煤部、掘进一部、掘进二部、修护部

出席：于元林、华海洋、鲁绪旺、苗现华、杨 鹄
单景新、马 强、赵 超、吴卫星。

列席：王 坤、杨振宇、梁启敬、李 晨、卢满义
孟 宁、林 浩、黄 威、孟凡振、卓永峰、
曹 卫、姚伟伟、梁 超、赵 峰、邱丹丹、
高 峰、张光雷、李景春、王静诗、张振杰
张贵忠、卢体贤、方 亚、孙晓伟。