陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

                         〔2018〕36号                                
招贤矿业公司十月份安全办公会纪要

2018年10月2日下午，公司在三楼会议室召开月度安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上安全监察部通报了九月份集团外部事故4起，集团内部事故3起；通报了公司副科级以上管理人员月度下井情况、反“三违”情况及通风专业安全生产标准化检查统计结果；汇报了矿井月度安全生产情况、办公会安排任务落实情况、周隐患排查情况以及十月份安全管理重点工作；各专业分别汇报了矿井一通三防、地测防治水及冲击地压防治等工作情况。会议安排部署了十月份公司安全管理、安全生产标准化创建等重点工作；会议要求，要认真开展“员工三违干部反思”活动，深入分析员工三违的深层次原因，提高反三违的针对性，避免形式化反三违。要持续开展事故警示教育，各单位利用班前会等途径，认真组织员工学习集团公司内外部事故，做好学习记录，安监处加强监督，提高员工安全意识。现纪要如下：

九月份安全生产情况

九月份安全办公会安排工作落实情况
九月份安全办公会共安排17项任务，其中已落实13项，正在落实4项。正在落实的任务分别为：

1.集团公司三季度安全生产标准化检查，各专业要保证达到二级、力争达到一级，否则专业领导罚款3000元，副总师罚款2000元，专业部门主要负责人给予相应罚款。对于重复出现二季度检查类似问题的，按每条给予责任单位主要负责人200元。（正在落实）

2.制定人员入井、定位卡（信息矿灯）管理规定。（正在落实，制度已编制，待领导审核后下发）

3.组织放炮员培训班，各施工单位要安排人员参加。（正在落实，已联系宝鸡培训中心，择期进行开班）

4.梳理外委单位定位卡（信息灯）使用情况，完善面部考勤，确保定位卡（信息灯）与本人信息一致。（正在落实）
（二）九月份安全管理工作情况

1.九月份矿井安全形势持续稳定，共反“三违”94人次。

2.月度下发1个文件：《 关于印发开展煤矿安全生产集中执法行动实施方案的通知》（陕招安全〔2018〕177号）。

3.九月份内部检查督查情况。本月共组织 4次隐患排查及动态督查，共查出隐患256条，已全部闭合。组织4次安全标准化动态督查。
4.上级安全监管监察部门执法检查等情况。9月13日至14日、9月19日至20日，配合宝鸡市煤监处和麟游县煤管局检查，共提出23条问题，已落实整改19条，正在落实整改4条。
（三）十月份安全管理重点
1.做好1307工作面启封前后及恢复正常回采期间的安全管理工作。
2.做好北翼回风大巷、北翼轨道绞车斜巷运输管理工作。
3.北翼轨道下口改棚施工，修护队要专人跟班，加强管理。
4.加强1304机、风巷无极绳绞车运行管理，运送物料、人员，运行速度等要按管理规定执行。
5.做好1304机巷、风巷、高抽巷等瓦斯、防冲击地压及防灭火管理工作。
6.重点关注：采掘顶板、一通三防、防治水及防冲、机电运输及地面安全。加强冬季“三防”及各种供电安全工作；土建工程建设高空作业区域增多，选煤厂大型设备安装，起拉吊运等环节要制定安全措施，加强人员及设备的安全管理。

二、上周安全情况

（一）上周办公会安排工作落实情况
上周安全办公会共安排7项任务，其中已落实6项，正在落实1项。
（二）上周全矿共反“三违”28人次。

（三）隐患排查情况

上周共排查出隐患49条，已全部整改。

本周共排查出隐患61条，其中采掘专业28条，机运专业29条，地面4条。

三、一通三防工作情况
（一）九月份主要工作概况
1.通风系统。本月运行1#主扇, 叶片角度为-6°，矿井需风量5740m3/min，矿井进风量7076m3/min，回风量7155m3/min，风机负压1.42Kpa；分别于9月15日、20日，完成主斜井联巷、+980辅助运输大巷风门的砌筑；+980辅助运输大巷与北翼辅助运输大巷贯通后及时调整通风系统。
2.防灭火。9月累计向1307工作面采空区进行注浆165m3，使用发泡剂1150kg，30日开始向1307采空区进行注氮；每天利用束管监测系统对1307机、风巷采空区，回风隅角进行色谱分析；对1307工作面三道封闭墙墙内气体人工取样进行色谱分析；1304机、风巷和1305机联巷防灭火观察孔每周两次人工取样进行色谱分析； 9月28日夜班至29日夜班向1307采空区灌注液态二氧化碳22.24吨。
3.瓦斯抽采。截止到30日，9月份瓦斯抽采总量为12.5万m3；对1304风巷高负压管路进行试压，并合茬抽采；对1304机巷瓦斯抽放管路进行编号管理，每天处理积水、漏气情况；对所有瓦斯抽放管路蝶阀进行挂牌管理并对北回主管路连接螺丝涂抹黄油进行管路防腐处理。
4.安全监控、人员定位系统。完善井下各类传感器牌板，安装传感器升降装置、副井上口交换机、整理主斜井监控线缆，安装副井口唯一性检测装置，并调试完毕。
5.粉尘防治。根据标准化相关要求，在副井大巷（清理斜巷岔门）位置安装一道旋转喷雾，主要进风大巷其他喷雾正在安装中；对照《招贤矿业综合防尘管理规定》对未按规定执行的相关单位和责任人进行处罚。

（二）十月份重点工作

1.通风系统。加快风井下口风门重建，确保矿井通风系统稳定；1307工作面启封后，及时调整通风系统，保证风量满足生产需要；调整矿井通风系统、拆除矿井北翼辅助运输大巷自动感应风门；做好矿井反风演习工作。

2.防灭火系统。1307工作面启封前，根据措施要求向1307机巷采空区注浆、注氮；1307工作面启封后，加强对采空区气体监测分析，保证1307工作面顺利回采；在1307高抽巷施工超前防灭火注浆钻孔并按设计要求下如注浆套管。
3.瓦斯抽采。进一步完善1304工作面瓦斯抽采系统，保证正常抽采；继续安装1304机、风巷瓦斯管路，及时巡查井下抽放管路，处理管路漏气、积水等现象，确保抽采系统运作正常；督促钻机队按设计要求施工1304机、风巷顺层钻孔，抽采队及时封孔合茬抽放；根据1307工作面回采期间瓦斯及相关气体情况，合理控制1307抽放负压。
4.安全监控、人员定位系统。对各单位进行人脸录入，启用副井口检卡门(各单位照片上交)；安装副井出口单向红外感应出井装置，实现矿灯、定位卡、矿灯柜和人脸统一，达到规范管理；待土建将矿灯房隔间施工完毕后实现矿灯房的规范运行。同时请后勤通知上批次从安监、机运、采煤调入人员及时退还矿灯、自救器和定位卡；完成矿井安全监控系统升级改造。
5.粉尘防治。按照标准化建设要求安装主要进风巷旋转喷雾；职能科室共同监督，各单位紧密配合严格执行《招贤矿业综合防尘管理规定》，形成齐抓共管的局面，促进矿井标准化建设，为矿井创造良好的作业环境。

四、地测防治水情况

（一）九月份地测防治水工作完成情况

1.1307工作面截至2日回采820米，过泄水X2孔310m，过泄水X3孔50m；地面泄水孔X3孔，孔深691m，9月29日与采空区贯通，无水；长观孔X4孔施工34m，固管结束，准备施工；矿井地面长观孔水位9月份水位变化正常波动。

十月份地测防治水工作重点
1.重点掘进工作面。1304机巷、煤巷，3煤厚14.1m，预计巷道倾角3°，煤层倾角5°，巷道跟3煤层底板掘进；1304高抽巷、煤巷，巷道沿煤层顶板施工（留顶煤0.4m），煤层直接顶板为灰绿色-灰黑色泥岩，厚度2-3m，较破碎，易冒落；1304风巷、煤巷，巷道沿3煤层底板施工，煤厚16m，预计巷道平均倾角3°；1302风巷、岩巷，巷道位于3煤底板41m处，开窝施工平巷15m后，17°上山找煤，预计140m±揭煤。
2.回采工作面。1307工作面下月计划回采90m，工作面机巷沿煤层夹矸底部回采，夹矸厚度平均1.0m，中间夹0.4m煤线，较稳定，顶煤厚度6-7.5m，根据三维地震资料解释，本月回采范围内揭露正断层DF9∠65°H=0～6m；工作面回采过麦里沟向斜轴部。做好1307工作面水文地质情况日分析；加强1307工作面排水系统监管。

3.防治水工程。泄水孔X4孔计划施工566m，到煤层顶板。
五、冲击地压防治情况
（一）九月份完成的主要工作

1.9月份共下发业务联系单9份，恢复生产通知单1份，编制月度采掘工作面防冲预报3份。对1304机、风巷微震监测系统的拾震点进行挪移，完成了1305机巷应力在线系统安装及调试，正常运行。安排和督促各采掘头面卸压工程的施工；根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》要求，各采掘工作面在巷道醒目位置吊挂防冲警示牌，并设立人员出入登记站，对进出迎头的人员进行登记；煤体爆破卸压各掘进头已按要求建立台账进行登记；针对各掘进工作面锚杆（索）捆扎、防冲服（帽）的穿戴情况进行专项监督和检查，9月份共计检查出49处锚杆（索）未按要求进行捆扎，其中1304机巷37处、1304高位巷4处，1305机巷8处，已按规定进行处罚；现场监督监测井下掘进面钻屑量监测施工，结合微震及应力在线监测数据进行处理分析，完成冲击地压预测预报日报表。
（二）十月份重点工作

1.10月底前完成冲击地压灾害应急演练。

2.启封后抓紧完成1307风巷切顶爆破，目前剩余23个钻孔。

3.督促完成1305机巷口四岔门附近的卸压工程。

4.配合经管部门完成微震监控系统SOS的招标和采购，并尽快完成系统的安装铺设。

三、会议安排
（一）10月15日前，完成信息采集等工作，副井人面验证系统正常运行。责任单位：通防部

各单位出现“三违”现象，部门负责人要进行反思、分析，并制定整改措施，形成汇报材料，安全办公会进行汇报。督办单位：安全监察部、政工部

集团公司及上级监管单位事故通报，各单位要进行贯彻学习，举一反三，宣贯记录要存档备查。责任单位：各生产单位

1305机巷停止作业前要制定专项措施，并按照措施进行施工。牵头负责人：陈优良

井下各修护作业工程，要做到一工程一措施，每班明确安全负责人。责任单位：掘进部、友缘项目部

冬季“三防”工作要提前进行排查，召开专题会议，根据会议安排严格落实。责任单位：调度指挥中心

10月份进行反风演习，通防部要制定专业措施，严格按照措施进行反风演习，演习结束后要分析、总结。责任单位：通防部

采煤部10月份带头组织班组标准化创建达标活动，10月底前具备召开现场会条件，其他单位11月份具备达标条件。责任单位：采煤部及一二线单位

编制2019年重大投资计划及维检计划。牵头负责人：卞大勇

掘进系统风筒出现漏风现象，未进行及时处理的，要对相关责任人进行处罚。监督单位：通防部

采煤部更换破碎机锤头前，要编制专项措施并严格贯彻执行。责任单位：采煤部

煤巷施工绞车窝、避难硐室等工程时，联系单要明确要求喷浆厚度，保证封闭效果。责任单位：工程技术部

通防监控监测系统制定改造工程，要制定计划，明确改造时间节点并进行考核。责任单位：通防部 监管单位：调度指挥中心

原1307工作面制氮机冷却水箱和风联巷处，要进行煤层注浆，杜绝煤层自燃现象发生。责任单位：掘进部

根据井下采掘工程计划，分析瓦检人员配备需求，及时上报人员需求计划。责任单位：通防部

井下风门墙体浇筑后要进行标准化整治，掘进部安排人员配合通防部进行施工。责任单位：通防部、掘进部

各掘进工作面迎头进行卸压孔施工时，安监等部门要进行现场监督。责任单位：安全监察部、防冲办及现场施工单位

防冲监控值班人员，上岗前要进行岗前培训并缴纳押金。责任单位：防冲办

出席：王修启、李承军、王之永、刘  钊、陈优良

王文生、吴  干、彭  辉、孙学荣、欧东东

卞大勇。

列席：朱远辉、高  峰、卓永峰、李  恒、王庆亮

杨  鹍、秦庆举、单景新、吴卫星、时  光

杨  眷、朱文博、邓保伟、李  强、谢  辉

李劲松、张展信、马飞翔、张光雷、赵  峰

王  峰、方文林、刘  新、孟  宁、朱园园

顾  永。

招贤矿业公司办公室           2018年10月6日印发
