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招贤矿业公司一通三防

及地测防治水、防冲击地压办公会纪要
2019年2月26日下午，公司在三楼会议室召开专题办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上安全监察部汇报了矿井周安全隐患排查和2月份主要安全工作开展情况；各相关部门汇报了2月份一通三防、地测防治水及冲击地压防治等工作情况及3月份重点工作计划。机运部负责人根据“工人违章干部反省”活动要求，对本单位的“三违”进行分析反思。会议强调，要重点加强1304工作面安装期间的安全管理，严格落实管理人员现场跟值班制度，尤其是设备材料入井、转运，必须提前向调度汇报，由调度指挥中心统一协调管理。要持续开展“工人违章干部反省”活动，对职工的“三违”行为，要认真分析“三违”背后存在的环境因素、现场条件和管理方面的问题，形成分析报告，在办公会前报分管领导审核，通过反思反省，真正促进日常管理工作，遏制“三违”现象。要强力推进一级安全生产标准化矿井达标创建工作，坚持高标准、严考核，从源头抓起，做实隐患排查和风险管控工作，切实把标准落实到现场，为生产创造安全的作业环境。要进一步要加强干部作风建设，完善问责和

考核机制，加大作风督查力度，下大力解决标准不高、落实不力、执行不到位的问题，提升执行力，为各项工作快速推进提供有力保障。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会落实情况
上周安全办公会共安排7项工作，其中已落实 3项，正在落4项。

（一）1304无极绳绞车频率信号滤波器购置安装，确保供电系统稳定，无极绳绞车正常运行。（正在落实，2日24日早班已安好一套，剩余2套到货后及时安装）

（二）新开掘巷道按标准规定进行设计，从源头提高设计标准、达到标准化。（正在落实）

（三）北翼轨道安全设施按照标准安装完善。（正在落实）

（四）1304高抽巷气动单轨吊安装，1304工作面导流孔施工具体工作要跟进落实。（高抽巷单轨吊2月23日已验收，导流孔施工正在进场准备，正在落实）
二、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周矿井安全形势稳定，上周查处“三违”28人次，本月累计“三违”31人次

（二）安全隐患排查情况

上周共查出隐患48条 ，落实整改46条，延期2条。

1.+780与1307风巷交叉点水沟底鼓变形严重（大巷水沟）；

2.+780轨道大巷里道风门处水沟缺盖板；
本周共排查出隐患80条，其中采煤专业16条、掘进专业20条，通防专业12条、机运28条，地面4条。

本周安全工作重点

1.二采区+980变电所、二采区+980辅助运输大巷、1305高抽巷联巷等放炮作业严格按照“五个三”规定进行作业，剩余火工品及时回库。

2.1304工作面大件打运，采煤部、机运部、安装工区等相关单位加强部门之间协调，切眼安装加强现场安全管理，顶板变化，单体支护情况注意观察整改。

3.1304工作面大件打运期间，安装队、采煤部、机运部要严格执行跟带班制度，确保从地面至井下各环节的运输安全管理。

4.北翼轨道巷、1304风、机巷无极绳使用前，要进行线路巡查，安全设施检查，有隐患要及时消除，方可运行。

5.机运部在大件车转运提升时，要加大井下大巷、入罐前后转运期间的安全管理，要控制柴油机车牵引速度。

6.1305机巷、高抽巷施工加强顶帮支护质量，严格按措施施工。

7.地面行车起吊的安全管理，大件装车要有标准并捆绑牢固及大件的运输安全管理。  
三、一通三防工作情况
（一）2月份主要工作概况
1.通风系统。本月运行2#主扇, 叶片角度为-2°。矿井需风量5700m3/min，矿井进风量7647m3/min，回风量7762m3/min，风机负压2.25Kpa。7736进风量比上月减少89 m3/min，测风时段不同和自然风压造成的风量差异；主斜井本月风量正常，风速最大值1.70m/s，最小值0.50m/s，平均1.18m/s；为满足1304风巷支架运输需要，调整1304工作面通风系统。将1307机巷由进风改为回风，1304风巷由回风改为进风，保证通风稳定。

2.防灭火。按照《1307工作面末采及收作期间专项防灭火安全技术措施》要求，督促施工单位尽快完成永久密闭墙施工，保证施工质量。定期对 1307工作面密闭墙墙内取样分析，将检测数据进行统计分析，绘制变化曲线图，判断自然发火危险性；截止到2月24日，2月累计向1307工作面采空区进行注浆305m3，使用黄泥29t。向1307采空区进行注氮，2月累计注氮量约63.36万m3；北翼回风大巷敷设主束管管路（32芯），1304机风巷敷设工作面束管合计45400m；1305机联巷注水玻璃凝胶，目前正在施工中。
3.瓦斯抽采。截止到2月25日，2月瓦斯抽采总量为11.13万m3，其中1307工作面抽采7.01万m3，1304工作面抽采4.12万m3。根据1307工作面密闭墙墙内CH4、CO等气体浓度情况，停止1307风巷隅角抽采，及时调整1307高位巷抽采管路负压和流量，直至停抽；1304机、风巷DN300顺层孔抽采管路、1304风巷隅角抽采管路均已安装到位。1304高位巷安装2路DN300管路，合计3400m，已安装2900m；截止到2月24日，2月份，未进行瓦斯抽采钻孔施工。所有瓦斯抽采钻孔均进行合茬抽放。1304高抽巷正在打运钻机，准备施工迎头瓦斯抽采钻孔，预计27日开工。
4.各采掘面瓦斯、CO情况。1304备用面T1传感器最大值0.40%（2.14），1304备用面T2A传感器最大值0.44%（2.14），1304工作面调整通风系统造成；1305机巷T1传感器最大值0.41%（2.26），1304备用面T2传感器最大值0.37%（2.26），1305机巷施工造成。
5.安全监控、人员定位系统。安装1305风巷联巷、二采区皮带机运输大巷等新施工掘进工作面传感器，调整1304备用工作面各传感器。
6.粉尘防治。定期对北翼回风大巷、1304高抽巷洒水降尘，现因北翼回风大巷由采煤部运送物料，环境卫生暂时由采煤部负责。

7.爆炸物品管理及井下爆破。春假放假期间，地面爆炸物品库库管员24小时正常值班，保证爆炸物品安全；完善爆炸物品储存、领用、运输、使用、退库流程管理，保证安全。保证煤巷掘进工作面超前卸压爆破、岩巷掘进工作面爆破、卧底爆破等所有井下爆破地点严格按作业规程及措施执行，落实爆破警戒，确保安全。

（二）3月份重点工作

1.通风系统。定期对全矿井通风系统进行巡查、调整，减少漏风，保证主斜井风量稳定；1304备用面进架完成后，及时调整通风系统，满足回采期间风量需要。调整1304备用面通风系统时，统一组织协调，保证通风系统稳定；施工1307风巷运输联巷永久风门。
2.防灭火系统。尽快完成1307工作面所有永久密闭墙施工。及时向1307工作面3处永久密闭墙之间注浆，保证两墙之间带压注实；根据需要利用密闭墙预留措施孔向1307采空区注浆；利用1307机巷预留注氮管路，对采空区注氮，降低氧气浓度；利用预留在1307工作面3处永久密闭墙墙内的束管，定期对墙内采空区内的气体采样进行分析。将检测数据进行统计分析，绘制变化曲线图，判断自然发火危险性。

3.瓦斯抽采。钻机队按设计施工1304高位巷瓦斯抽采钻孔，封孔符合设计要求。加强施工期间瓦斯、防尘管理；友缘项目部加快1304高位巷瓦斯抽采管路安装进度，保证施工质量，保证回采前正常抽采。
4.安全监控、人员定位系统。安装地面煤仓、二采区变电所、二采区辅运大巷等监控系统；调整并完善1304工作面安全监控系统；挪移束管室从副井至联建楼。
5.粉尘防治。北翼回风大巷定期洒水降尘。

（1）980系统粉尘防治方案建议：原则上粉尘不出本巷道；

采取措施：①控制水量每班多次对巷道内和出货、装载时洒水降尘；②巷道口设立2道捕尘网，设专人管理，每班不少于3次定期冲刷捕尘网；在捕尘网位置该段巷道底板硬化处理，建立排水系统。③巷道及时成巷喷浆支护；有条件的建议巷道整体底板硬化，或采用炉渣等亲水性材料铺垫巷道底板。④投入除尘风机或机载泡沫除尘装置（2019工程计划已上报）。

6.爆炸物品管理及井下爆破。联系麟游县公安局对手持机进行系统升级；严格落实爆破管理各项制度；按计划上报审批1304深孔爆破炸药。
四、地测防治水情况

（一）2月份地测防治水工作完成情况

1307工作面封闭，工作面无水，1304泄水孔X1进场准备；地面补勘孔b11已施工160m，层位宜君组砾岩。

水位变化分析：本月长观孔水位均为上升状态，1307工作面收作后，离层空间逐渐闭合，水位逐渐上升。

离层水灾害程度：无。

防治措施：监测矿井水位，及时掌握水文变化情况。
3月份地测防治水工作重点

1.重点掘进工作面。1305机巷，煤巷，3煤厚20.1m，预计巷道倾角上山5°，煤层倾角8°，巷道跟3煤层底板掘进；1305高抽巷，煤巷，3煤厚20.1m，预计巷道施工58m后，揭露煤层顶板；1302风巷，岩巷，层位3煤底板下40m， 16°上山，预计施工145m揭煤；二采区+980m水平带式输送机大巷开窝层位位于3煤底板18.2m，掘进115m时将揭露三维地震解释断层DF11 ∠60°H=0～10m。

重点水害：煤岩层顶底板砂岩裂隙水，对比以往掘进巷道出水形式以滴淋水为主，水量均小于2m3/h；采取的措施以疏排为主。

2.防治水工程。1304工作面X1号泄水孔计划施工300m；地质补勘孔B11施工完毕。
五、冲击地压防治情况
（一）2月份完成的主要工作

1.2月份共下发业务联系单2份，编制月度采掘工作面防冲预报2份，自主公关课题2份，修改完善1305机巷、高位巷联巷作业规程防冲部分；根据防冲细则要求，对1304工作面和1305机巷进行了恢复生产前的冲击危险性评价，经鉴定无冲击危险，下发恢复生产通知单2份；完成了二采区冲击危险性评价及防冲专项设计计划的招标工作，中标单位为北京安科兴业科技有限公司，中标单位3月10日前完成报告的编制；截止26日，1305机巷进尺9m，1305高位巷联巷拨门5m，1304工作面进行安装；本月无卸压工程施工。

2.目前SOS微震监控系统运行正常，全矿井下共布置微震拾震传感器10个，本月未出现系统异常情况；由于1305机巷2月22日中班恢复生产，1305高抽巷联巷23号早班开始拨门刷帮，2月份（截止25日），1305机巷施工钻屑量监测孔6个、1305高抽巷联巷施工钻屑量监测孔3个，未出现钻屑量超限现象；本月23日1305机巷新安装第7个应力监测点，月内各巷道应力监测数值平稳，月度内均未出现越警现象。
（二）3月份重点工作

1.由SOS微震监控系统厂家技术人员对防冲全体人员进行一次专业培训工作，完成SOS微震监控系统的验收工作。

2.做好新开工巷道作业规程防冲部分的会审工作，做好课件，下月上旬到1305机巷、1305高位巷掘进单位进行2019年7号文及防冲相关知识的宣贯学习工作。

3.做好1305掘进重点工作面防冲现场管理工作。

4.完成二采区冲击危险性评价及防冲专项设计的编制及评审、备案工作。

六、会议安排的任务

管技人员问责规定，根据岗位职责、责任进行修订考核细则。牵头负责人：李治龙

1304高抽巷顶板离层仪，巷道未移交前，掘进部安排人员进行观测。责任单位：掘进部

班组建设考核情况，每月安全办公会上做为汇报内容。责任单位:安全监察部

1304工作面跟班人员要一班三汇报，上井后，填写跟班记录，否则按规定进行处罚。责任单位：调度指挥中心

综掘机甲烷断电仪3月10日前必须完好，设备正常使用。牵头负责人：欧东东

1307工作面封闭墙3月3日前浇筑完毕，注浆喷浆工作3月10日完工。责任单位：友缘队

井下防尘罩存在不规范的单位，限期3月4日前进行整改完毕。责任单位：一二线单位

掘进工作面锚索锁具规范使用，出现未按规定使用的，部门负责人、班队长进三违。牵头负责人：欧东东

+980矸石仓下锁口梁等重要工序，掘进部要安排管理人员进行跟班。责任单位：掘进部

出席：周  军、王修启、李治龙、李承军、刘  钊
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