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招贤矿业公司一通三防

及地测防治水、防冲击地压办公会纪要
2019年3月26日下午，公司在三楼会议室召开一通三防及地测防治水、防冲击地压专题办公会。会议由总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会议通报了皖煤矿业公司招贤项目部发生1起1人次重伤事故及处罚结果；皖煤矿业公司招贤项目部负责人汇报了事故经过、原因，并作反思和整改措施安排。会议学习了《集团公司关于印发外委施工项目安全专项治理工作方案的通知》文件精神，并就落实文件精神作具体安排。安全监察部汇报了矿井周安全隐患排查和安全管理重点工作开展情况；各相关部门汇报了三月份一通三防、地测防治水及冲击地压防治等工作情况及四月份重点工作计划。会议强调，要深刻吸取事故教训，认清安全管理上的缺陷和不足，加强对“三违”的处罚力度，切实强化管理，夯实安全管理基础。各生产单位要对生产现场进行认真排查梳理，查找隐患，整改落实，重点强化员工的安全意识，让员工真正树立起“安全第一”的思想，严格按章作业。深入开展安全警示教育活动，安全监察部、政治工作部要深入基层单位班前进

行事故案例警示教育宣讲，切实增强员工对安全生产工作重要性的认识，确保矿井安全生产。现将会议纪要如下：

一、上周安全办公会落实情况
上周安全办公会共安排7项任务，其中已落实5项，正在落实任务2项。正在落实的任务分别是：

（一）生产技术部牵头组织施工单位进行验收结算单位。（在落实中）

（二）各单位要做好煤矿体检及安全大整治检查验收准备工作，确保工作顺利进行。（在落实中）

二、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周矿井安全形势稳定，本月累计查处“三违”77人次。
（二）安全隐患排查情况

 上周共查出隐患39条 ，已落实整改36条，3条未整改，按制度处罚，并继续跟踪闭合。正在落实任务为：
 1.1305机巷回风联巷内一采区变电所修护杂物，需及时清理运走

 2.1305机巷塑料水沟需及时向前铺设，紧跟迎头 。

 3.三台开关未加局部接地，小电未上板管理，责任牌内容与实际不符 

 本周共排查出隐患42条，其中采煤专业6条、掘进专业11条，通防专业10条，机运专业15条。

三、本周安全工作重点

（一）1305高抽巷联巷，余50多m与北翼胶带机巷贯通，做好贯通前的各项准备工作。

（二）二采区+980皮带机巷、二采区+980辅助运输大巷加强顶板管理，严格按措施施工。

（三）1304风巷、切眼大件打运，切眼安装加强现场安全管理，认真落实各种设备的完好及环境治理工作。

（四）1304机巷打运设备材料、皮带调试等零星工程严格按措施施工。

（五）北翼轨道巷、1304风、机巷无极绳使用前，要进行线路巡查，安全设施检查，有隐患要及时消除，方可运行。

（六）机运部在大件车转运提升时，要加大井下大巷、入罐前后转运期间的隐患排查和安全管理。

（七）1305机巷、高抽巷联巷施工加强顶帮支护质量，卸压措施要到位，严格按措施施工。

（八）掘进北翼皮带机巷修护段的安全管理及工程质量要加大管理力度，环境治理、现场安全工作落到实处。

（九）友缘施工队认真做好零星工程管理，严格按措施施工。

（十）钻机队在1304高抽巷施工、对打钻爆破、防尘、环境治理及安全管理要落实到位。

（十一）近日因地面3#宿舍楼及地面工广环境卫生整治等处施工，大车较多，大车工广内行驶时要控制速度及装货量，防止出现事故及渣土掉落;地面大件起吊装车的安全管理工作。
三、一通三防工作情况
（一）三月份主要工作概况
1.通风系统。本月运行2#主扇, 叶片角度为-2°。矿井需风量5700m3/min，矿井进风量7647m3/min，回风量7762m3/min，风机负压2.25Kpa。7736进风量比上月减少89 m3/min，测风时段不同和自然风压造成的风量差异。主斜井本月风量正常，风速最大值1.70m/s，最小值0.50m/s，平均1.18m/s。将1307机巷由进风改为回风，1304风巷由回风改为进风，保证通风稳定。

2.防灭火。按照《1307工作面末采及收作期间专项防灭火安全技术措施》要求，督促施工单位尽快完成永久密闭墙施工，保证施工质量。定期对 1307工作面密闭墙墙内取样分析，将检测数据进行统计分析，绘制变化曲线图，判断自然发火危险性；截止到2月24日，2月累计向1307工作面采空区进行注浆305m3，使用发泡剂0吨，使用黄泥29t。向1307采空区进行注氮，2月累计注氮量约63.36万m3；北翼回风大巷敷设主束管管路（32芯），1304机风巷敷设工作面束管合计45400m；1305机联巷注水玻璃凝胶，目前正在施工中。

3.瓦斯抽采。截止到2月25日，1月瓦斯抽采总量为11.13万m3，其中1307工作面抽采7.01万m3，1304工作面抽采4.12万m3。根据1307工作面密闭墙墙内CH4、CO等气体浓度情况，停止1307风巷隅角抽采，及时调整1307高位巷抽采管路负压和流量，直至停抽；1304机、风巷DN300顺层孔抽采管路、1304风巷隅角抽采管路均已安装到位。1304高位巷安装2路DN300管路，合计3400m，已安装2900m；截止到2月24日，2月份，未进行瓦斯抽采钻孔施工。所有瓦斯抽采钻孔均进行合茬抽放。1304高抽巷正在打运钻机，准备施工迎头瓦斯抽采钻孔，预计27日开工。

4.安全监控、人员定位系统。安装1305风巷联巷、二采区皮带机运输大巷等新施工掘进工作面传感器，调整1304备用工作面各传感器。
5.粉尘防治。定期对北翼回风大巷、1304高抽巷洒水降尘，现因北翼回风大巷由采煤部运送物料，环境卫生暂时由采煤部负责。

6.爆炸物品管理及井下爆破。春假放假期间，地面爆炸物品库库管员24小时正常值班，保证爆炸物品安全；完善爆炸物品储存、领用、运输、使用、退库流程管理，保证安全。保证煤巷掘进工作面超前卸压爆破、岩巷掘进工作面爆破、卧底爆破等所有井下爆破地点严格按作业规程及措施执行，落实爆破警戒，确保安全。
（二）四月份重点工作

1.通风系统。定期对全矿井通风系统进行巡查、调整，减少漏风，保证主斜井风量稳定；1304备用面进架完成后，及时调整通风系统，满足回采期间风量需要；调整1304备用面通风系统时，统一组织协调，保证通风系统稳定。施工1307风巷运输联巷永久风门。

2.防灭火系统。尽快完成1307工作面所有永久密闭墙施工。及时向1307工作面3处永久密闭墙之间注浆，保证两墙之间带压注实；根据需要利用密闭墙预留措施孔向1307采空区注浆；利用1307机巷预留注氮管路，对采空区注氮，降低氧气浓度；利用预留在1307工作面3处永久密闭墙墙内的束管，定期对墙内采空区内的气体采样进行分析。将检测数据进行统计分析，绘制变化曲线图，判断自然发火危险性。

3.瓦斯抽采。钻机队按设计施工1304高位巷瓦斯抽采钻孔，封孔符合设计要求。加强施工期间瓦斯、防尘管理；友缘项目部加快1304高位巷瓦斯抽采管路安装进度，保证施工质量，保证回采前正常抽采。
4.安全监控、人员定位系统。安装地面煤仓、二采区变电所、二采区辅运大巷等监控系统；调整并完善1304工作面安全监控系统；挪移束管室从副井至联建楼。

5.爆炸物品管理及井下爆破。联系麟游县公安局对手持机进行系统升级；严格落实爆破管理各项制度；按计划上报审批1304深孔爆破炸药。
6.粉尘防治。北翼回风大巷定期洒水降尘。980系统粉尘防治方案建议：

采取措施：控制水量每班多次对巷道内和出货、装载时洒水降尘；巷道口设立2道捕尘网，设专人管理，每班不少于3次定期冲刷捕尘网；在捕尘网位置该段巷道底板硬化处理，建立排水系统。巷道及时成巷喷浆支护；有条件的建议巷道整体底板硬化，或采用炉渣等亲水性材料铺垫巷道底板。投入除尘风机或机载泡沫除尘装置（2019工程计划已上报）。

（三）需要关注解决的主要问题和建议

1.1307高抽巷、1307风巷外道密闭墙未完成浇筑施工。

解决方案：友缘公司全力组织队伍尽快完成1307风巷、1307高抽巷外道永久密闭墙施工工作。

2.1304高抽巷瓦斯抽放管路安装工程进展缓慢，剩余500m整个二月份没有任何动作。

解决方案：友缘项目部完成1307风巷、1307高位巷密闭墙施工，完成1307风巷运输联巷风门施工后，立即进行安装作业，如人员充足，建议平行作业。同时建议生产技术部不在给友缘项目部安排其他任何工作量。

3.二采区+980m变电所局部通风机动力电缆处于二采区+980水平辅助运输大巷回风中，违返集团公司停止作业额规定。

解决方案：①更改局部通风机供电路线，从煤仓下口检修联络巷敷设电缆。②如果1302暂不施工，可以利用原先1302局扇位置安装二采区变电所局扇，这样工作量较少。

4.井下柴油机机载甲烷传感器达到0.5%断电值时不断电。

解决方案：使用单位联系厂家进行处理。

5.二采区+980m水平带式输送机巷综掘机机载甲烷传感器跑负、标校时误差大。

解决方案：使用单位联系厂家进行处理。

6.测尘仪在陕西煤矿安全装备检测中心无法进行强检。
解决方案：咨询陕西煤管局检测中心和宝鸡计量监督局、崔木煤矿和省内煤矿，陕西省没有强检单位，崔木送至国家矿山安全计量站（重庆）进行强检，省内煤矿送至合肥强检，建议送至合肥或重庆进行强检。
7.井下部分局部通风机没有安装消音器。
解决方案：建议所有局部通风机安装消音器，无消音器不得领取使用。

8.1304支架进驻后调整通风系统，需要对1304风巷风门皮带机洞进行砌筑封堵。

解决方案：请生产技术部考虑队伍就近施工。
9.地面煤场拆除后，建议将护栏挪至地面炸药库。

10.1304高抽巷将来需要每间隔200米施工一道抽放封闭墙并喷浆，目前该巷道电缆均拆除，建议超前考虑，抽放封闭墙的材料和喷浆机搭火电源。
四、地测防治水情况

（一）三月份地测防治水工作完成情况

1.1307工作面封闭，工作面无水；1304工作面泄水孔X1孔已施工109.2米，现正在固管，层位宜君组；地面补勘孔b11已施工509m，层位安定组；二采区地面三维地震勘探工程，野外测量布点工作已完成，四个试验区域数据采集已完成，正在效验试验区域数据的准确性。

2.本月长观孔水位均为上升状态，上升幅度0.03m~1.1m，因为1307工作面收作后，离层空间逐渐闭合，水位逐渐上升，其中LD1孔位于1307工作面采空区内受影响最大，水位上升最快，G4孔距离1307工作面最远，受影响最小。

离层水灾害程度：无。

防治措施：监测矿井水位，及时掌握水文变化情况。

四月份地测防治水工作重点

1.重点掘进工作面。1304工作面预计4月份开始回采，1304切眼揭露2条断层，其中一条落差为1.6m，回采时，加强对顶板管理；1305高抽巷，4月份计划与北翼带式输送机大巷、北翼辅助运输大巷贯通。该段巷道为穿层巷道，现巷道施工至G2点前25m±，巷道顶板距煤层顶板3.6m±，预计巷道再施工15m后，揭露煤层顶板；施工47m±与北翼带式输送机大巷贯通，继续施工48.4m后与北翼辅助运输大巷贯通；1305机巷，煤巷，3煤厚19.5m，预计巷道倾角上山7°，煤层倾角6°，巷道跟3煤层底板掘进；二采区+980m水平带式输送机大巷层位位于3煤底板15m±，巷道内揭露三条煤线，其中一条位于巷道顶板，造成顶板破碎。个别锚索有滴水现象。

2.重点水害。1304工作面4月份计划回采50m±，老顶垮落，会形成一定的离层空间，但不会造成离层水害；煤岩层顶底板砂岩裂隙水，对比以往掘进巷道出水形式以滴淋水为主，水量均小于2m3/h；采取的措施以疏排为主。

3.防治水工程。1304工作面X1号泄水孔计划施工200m，施工至煤层顶板停待；1304工作面排水系统安装现在只散了300m管路，请相关单位抓紧时间完善排水系统；地质补勘孔B11施工完毕。

4.贯通工程。预计4月份1305高抽巷与北翼带式输送机大巷、北翼辅助运输大巷贯通贯通。
五、冲击地压防治情况
（一）三月份完成的主要工作

1.3月份共下发业务联系单2份，编制月度采掘工作面防冲预报2份。完成了二采区冲击危险性评价及防冲专项设计的编制（4月初完成评价的备案工作）。加强防冲教育培训。对五建三处新员工进行了防冲基础知识专题培训；下载冲击地压事故警示案例到矿业公司，给员工播放进行警示教育；制定掘进工作面物料管理规范，对1305机巷和高位巷掘进期间的物料管理进行规范。目前两巷道后路物料码放有所改观，下一步将就迎头临时物料及设备固定进行规范管理。

2.加大对进入1305掘进工作面人员的登记及个体防护的监督检查，进入1305掘进工作面必须穿戴防冲服，因1304工作面安装无采掘活动，对进入1304工作面的人员防冲服穿戴不作强制要求，一旦安装结束进行回采，所有进入1304工作面机、风两巷人员也必须按照要求进行登记及个体防护穿戴。SOS微震监控系统运行正常，目前全矿井下共布置微震拾震传感器10个，本月未出现系统异常情况。为更好的对1305工作面掘进期间的微震进行监测，已向集团公司增补了SOS微震监控系统的扩容申请，等待集团公司审批。截止26日，1305机巷施工钻屑量检测孔26个、1305高抽巷联巷施工钻屑量检测孔19个。施工过程中各掘进面未出现钻屑量超限现象，但个别存在夹矸、含水等现象。

3.防冲卸压工程施工。3月份1305机巷共施工112个卸压孔，总工程量2352m；1305高抽巷联巷共施工109个卸压孔，总工程量2196m；1304高抽巷共施工3个顶板预裂爆破孔，总工程量231m。

（二）四份重点工作

1.1304工作面预计4月中旬开始回采。做好1304工作面回采前帮部预卸压及预裂卸压工作。因工作面超前架安装后，初次来压段的顶板预裂爆破机、风两巷均无法施工，将根据现场情况自半见方开始向外依次对顶板和两巷进行预裂工作，对防冲工程施工进行监督检查，确保1304工作面回采安全。

2.重点关注1305机巷及高抽巷掘进过程中的矿压显现变化，严格按照防冲设计做好掘进工作面迎头与帮部的卸压工作，确保1305工作面的掘进安全。

3.针对1305工作面掘进期间防冲设计、1304工作面回采期间防冲设计及2019年度防冲相关管理制度，编制针对各单位具体作业现场的防冲培训资料（掘进已基本编制完毕，回采工作面的正在编制），以期通过培训，对采掘施工单位进行宣传贯彻，提高基层单位人员防冲意识及相关知识，增强现场人员避灾抗灾能力。
六、会议安排的任务

各单位要组织班长以上召开分析会，深层次分析事故造成原因及预防措施，政工部督查。

安全监察部、政工部根据2019年事故材料汇总，进行深度剖析，发放到各单位，并进行全员警示教育。牵头负责人：吴干

各单位进行隐患人进行排查，筛选重点人员，下周二（4月2日前）报送安全监察部。责任单位：各生产单位

将各专业对关键工序、重点环节进行梳理并加强安全确认环节管理。责任单位：安全监察部

主斜井下口给煤机处临时管路改为永久管路。责任单位：机运部

1307工作面三条巷道封闭墙栅栏及时构筑，确保牢固可靠。责任单位：通防部

北翼轨道一车场风门及时构筑，确保1304工作面大件进完后，安装风门，保证回采期间风量。责任单位：通防部

二采区冲击地压危险性评价报告，按时进行组织审定。责任单位：防冲办

出席：王修启、李承军、王之永、陈优良、程龙利

张  晖、吴  干、甘圣丰、彭  辉、孙学荣

欧东东、卞大勇。

列席：朱远辉、高  峰、卓永峰、李  恒、苗现华

单景新、吴卫星、马  强、杨  眷、朱文博

邓保伟、李  强、谢  辉、李劲松、张展信
马飞翔、王  博、苏  凯、赵  峰、许庆贺

方文林、朱园园、顾  永。
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