招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：12月18日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	2
	日产（t）
	6441
	平均采放高度
（m）
	9.3
	回采率%
	91.2
	退尺点
	机头:j15→43.5m
	累计
推进
（m）
	机头：148.8
	剩余走向长度（m）
	机头
	959.2

	
	
	夜班
	2
	月产（t）
	98516
	
	
	循环产量（t）
	1610
	
	机尾:f27→51.3m

	
	机尾：150.9
	
	机尾
	957.1

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.4
1.35
	1.35
1.3
	1.3
1.25
	1.25
1.25
	1.3
1.25
	1.4
1.3
	1.52
1.52
	1.4
1.4
	1.35
1.3
	

	
	82-85片帮200—300mm
	81-85片帮200—300mm
	无
	76-82片帮200—300mm
	无
	78-83片帮200—300mm
	
	40#开启
	65、85#开启
	40、60、70、85#开启
	20、35、40、50、65#开启
	35、60、75#开启
	10、25、35#开启
	35、40#开启
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	1.35
1.3
	1.4
1.3
	1.25
1.1
	1.3
1.25
	1.3
1.3
	1.4
1.35
	1.5
1.5
	1.5
1.5
	1.4
1.4
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均厚度
（m）

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C7点后31m，孔号G29-3#；风巷卸压孔已施工至f15点后32.4m，孔号FB388#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	25.4
	25.2
	23.3
	21.9
	26.6
	25.6
	25.6
	
	
	顶煤
（m）
	5.8
	6.7
	7.4
	7.6
	7.8
	6.8
	6.8
	6.7
	5.0
	6.7

	
	达标率
	82.9
	89
	84.5
	82.3
	91.9
	88.4
	90.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	25.6
	25.2
	23.3
	21.9
	26.5
	25.6
	25.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	82.9
	89
	84.5
	81.5
	91.9
	88.4
	90.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	28.4
	28.8
	26.5
	25.5
	27.8
	28.3
	27.6
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均最大
	32.4
	33.5
	31.5
	31.5
	34.0
	34.8
	35.8
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	28.4
	28.7
	26.5
	25.6
	27.7
	28.3
	27.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	33.0
	34.2
	30.4
	31.7
	34.9
	34.9
	35.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	/
	距下次来压(m)
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X1泄水孔（m）
	/
	工作面顶板淋水情况
	88架顶板滴水
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	X1泄水孔孔深349m 
	长观孔情况
	地面水文常观孔水位标高G1孔1270.45m、G2孔1246.13m、
G3孔1256.81，近3天水位变化在正常波动范围内。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图
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	距离X1泄水孔（m）
	90.2
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度（%）
	0.15
	措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%）
	2.0
	高抽巷封闭墙（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度（%）
	0.09
	措施巷抽采瓦斯量（m3/min）
	4.97
	
	
	

	防灭火

管理
	上隅角
	CO(ppm)
	1
	回风流
	CO(ppm)
	0
	措施巷管路
	CO(ppm)
	70
	

	
	
	T(℃)
	17.0
	
	T(℃)
	18.8
	
	T(℃)
	16.8
	

	
	风巷束管

监测数据
	CO:3ppm         CH4: 0.11%         O2: 20.69%             N2: 79.14%
	

	综合预警

分析
	1、1-45#支架，16-17日支架增阻加快，支架工作阻力明显增大，45-89架支架压力显现平缓，判断工作面分段来压，工作面已推进150m左右，处于见方来压期间，保证初撑力达标，确保支护强度，防止顶板切断，控制好采高，防止压架；2、工作面88架顶板滴水，根据水文动态观测分析，目前工作面水文情况正常，工作面接近“见方”，可能发生覆岩破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面支架初撑力管理及水文观测，发现异常，及时汇报；3、工作面机尾距风巷原底板高温异常段35.1m，超前支架已进入该区域，要加强观察，尤其风巷卧底时，注意检查CO浓度； 

	存在问题及重点工作安排
	1、9-30架存在夹矸、底鼓，尽量少破矸石，大块及时捡出，加强煤质管理；2、工作面处于见方来压期间，压力较大，煤炮频繁，严格落实防冲措施，尤其是上下隅角及风巷超前支护段，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人；3、75-85架，该段位于措施巷下方，顶板较差，3煤顶板与措施巷底板法距20.8m，加强顶帮管理，可适当减少放煤高度；4、机巷超前支架已进入巷道超高段，加强接顶、移架、超前支架初撑力管理，接顶要牢固可靠，防止人员摔伤或坠物伤人；5、保证排水系统完善，防止见方期间出水。 


