招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：12月30日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	2
	日产（t）
	6641
	平均采放高度
（m）
	9.5
	回采率%
	94.1%
	退尺点
	机头:j15→7.4m
	累计
推进
（m）
	机头：184.9
	剩余走向长度（m）
	机头
	923.1

	
	
	夜班
	2
	月产（t）
	161577
	
	
	循环产量（t）
	1660.3
	
	机尾:f27→16.0m

	
	机尾：186.2
	
	机尾
	922.8

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.4
1.35
	1.3
1.3
	1.2
1.2
	1.3
1.25
	1.35
1.3
	1.5
1.45
	1.45
1.43
	1.4
1.4
	1.5
1.45
	

	
	无
	无
	55-57片帮200-300mm
	无
	无
	无
	25-32、36-41片帮200-300mm
	28、48#开启
	45、55#开启
	无
	20、75、85开启
	20、47、54、65、70、74、78开启
	20、35、50、60、65开启
	25、30、35、45、60、85开启
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	1.3
1.25
	1.35

1.35
	1.18
1.1
	1.5
1.4
	1.25
1.2
	1.2
1.2
	1.45
1.4
	1.35
1.3
	1.35
1.35
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均厚度
（m）

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C6点后22.5m，孔号G32-3#；风巷卸压孔已施工至f14点后33.6m，孔号FB427#； 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	26.5
	26.0
	25.6
	23.3
	26.1
	22.0
	23.3
	
	
	顶煤
（m）
	3.6
	4.6
	6.7
	8.2
	8
	7.9
	7.4
	6.8
	5.8
	6.6

	
	达标率
	94.6
	88.2
	83.3
	84.4
	92.3
	79.6
	83.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	26.5
	26.0
	25.4
	23.2
	26.1
	22.0
	23.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	94.6
	88.2
	83.3
	84.4
	92.3
	80.6
	83.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	27.6
	27.2
	30.1
	29.4
	28.6
	29.2
	28.6
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均最大
	31.1
	32.0
	33.2
	33.9
	35.7
	34.5
	34.5
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	28.1
	27.4
	30.2
	29.3
	28.8
	28.7
	28.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	31.1
	31.7
	32.8
	34.0
	35.4
	33.5
	37.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	17.6
	预计距下次来压(m)
	5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X1泄水孔（m）
	/
	工作面顶板淋水情况
	89架顶板滴水
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	X1泄水孔孔深430m 
	长观孔情况
	地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-9～-3cm之间，属于正常波动。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图
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	距离X1泄水孔（m）
	54.4
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度（%）
	 0.16
	措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%）
	 2.5
	高抽巷封闭墙（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度（%）
	 0.13
	措施巷抽采瓦斯量（m3/min）
	5.89
	
	
	

	防灭火

管理
	上隅角
	CO(ppm)
	 2
	回风流
	CO(ppm)
	2
	措施巷管路
	CO(ppm)
	84
	

	
	
	T(℃)
	19.1
	
	T(℃)
	19.7
	
	T(℃)
	17.1
	

	
	风巷束管

监测数据
	CO:12ppm         CH4:  0.39%         O2: 20.47%           N2: 79.05%
	

	综合预警

分析
	1、风巷f24点前33m处应力值已下降至预警点下，但要加强观测，严格落实各项防冲措施，实行限员管理，人员通过该地点时应快速通过；2、工作面89架顶板滴水，根据水文动态观测分析，目前工作面水文情况正常，但工作面见方期间，可能发生覆岩破断导致离层闭合，存在离层水害的威胁，加强工作面支架初撑力管理及水文观测，发现异常，及时汇报；3、工作面已进入风巷原底板高温异常段，要加强观察，尤其风巷卧底时，注意检查CO浓度，加强上隅角管理，及时打垛、封堵严密； 

	存在问题及重点工作安排
	1、40-60架附近存在夹矸，大块及时捡出，加强煤质管理；2、前运机机头稍长，要控制好车，保证出煤畅通；3、风巷压力较大，要及时托棚加强支护，风巷超高段接顶要实，移架时防止坠物伤人，移架后及时升劲，保证超前支架初撑力达标；4、工作面压力仍较大，煤炮频繁，严格落实防冲措施，尤其是上下隅角及风巷超前支护段，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人； 




