招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：1月13日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	2
	日产（t）
	4580
	平均采放高度
（m）
	8.7
	回采率%
	97.8
	退尺点
	机头:j14→64m
	累计
推进
（m）
	机头：221.6
	剩余走向长度（m）
	机头
	886.4

	
	
	夜班
	1
	月产（t）
	65689
	
	
	循环产量（t）
	1526.7
	
	机尾:f26→39.6m

	
	机尾：222.1
	
	机尾
	885.9

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.5
1.5
	1.5
1.4
	1.5
1.4
	1.35
1.25
	1.3
1.25
	1.2
1.2
	1.3
1.3
	1.35
1.35
	1.4
1.35
	

	
	78-79片帮200mm
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	40/50/59/62/63/65/77开启
	37/40/42/50/57/62开启
	29/40/45/55/62/65/71开启
	30/37/45/62/65/80开启
	7/45/55/60/62/65/70/74开启
	19/28/37/41/42/50/51/62/65/76开启
	28/30/44/45/54-57/59-62/85开启
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	1.51
1.48
	1.49
1.40
	1.54
1.40
	1.5
1.4
	1.2
1.16
	1.15
1.1
	1.39
1.31
	1.33
1.31
	1.39
1.32
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均厚度
（m）

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C5点后11.5m，孔号G37-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#； 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	26.1
	27.0
	24.2
	25.6
	25.5
	26.1
	22.1
	
	
	顶煤
（m）
	3.5
	5.5
	5.9
	5.6
	5.8
	6.2
	5.8
	5.8
	4.6
	5.4

	
	达标率
	90.0
	94.0
	82.6
	89.2
	85.5
	90.8
	79.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	26.1
	27.0
	24.2
	25.6
	25.0
	26.2
	22.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	90.0
	94.0
	82.6
	89.2
	85.5
	90.8
	79.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	30.5
	28.9
	29.1
	28.9
	30.4
	30.5
	30.4
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	
	0.3
	0
	0.7
	1.1
	1.3
	向下0.8m夹矸
	2.4m

未到底
	2.4m

未到底
	

	
	前立柱平均最大
	34.8
	35.7
	33.7
	35.2
	35.4
	36.2
	37.4
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	30.5
	29.1
	28.8
	29.0
	30.4
	30.7
	30.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	34.1
	36.0
	34.0
	35.5
	36.5
	36.4
	37.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	24.7
	预计距下次来压(m)
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X1泄水孔（m）
	/
	工作面
出水情况
	工作面机头处底板出水 
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	X1泄水孔孔深511m，等待透孔 
	长观孔情况
	地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在0～-14cm之间，属于正常波动。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图
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	距离X1泄水孔（m）
	18.5
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度（%）
	0.32
	措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%）
	1.9
	高抽巷封闭墙（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度（%）
	 0.14
	措施巷抽采瓦斯量（m3/min）
	4.8
	
	
	

	防灭火

管理
	上隅角
	CO(ppm)
	3
	回风流
	CO(ppm)
	0
	措施巷管路
	CO(ppm)
	64
	

	
	
	T(℃)
	16.5
	
	T(℃)
	17.2
	
	T(℃)
	16.4
	

	
	风巷束管

监测数据
	CO:1ppm         CH4:  0.03%         O2: 20.83%           N2: 79.08%
	

	综合预警

分析
	1、工作面机头段底板出水，加强观测，发现异常及时汇报，保证排水系统畅通；2、加强对机风巷巷道底板气体超标处的观测工作，发现异常及时汇报，尤其工作面已进入风巷原底板高温异常段，风巷卧底时，注意检查CO浓度，加强上隅角管理，及时打垛、封堵严密； 

	存在问题及重点工作安排
	1、近期支架安全阀开启较多，要加强支架及液压系统的检修工作，杜绝跑冒滴漏现象；2、加强放顶煤管理，严格执行见矸关门的原则，保证煤质，尾梁插板及时伸到位，后运机及时拉车；3、现工作面推进速度变慢（2.4m/天），要加强防灭火管理及工作面顶板管理，尤其工作面机尾侧已进入风巷原底板高温异常段，要加强上隅角管理；4、风巷压力较大，要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶；5、严格落实防冲措施，尤其是上下隅角、超前支护段及风巷巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人； 




