招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：1月26日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	2
	日产（t）
	7013
	平均采放高度
（m）
	9.9
	回采率%
	
	退尺点
	机头:j14→25.6m
	累计
推进
（m）
	机头：260
	剩余走向长度（m）
	机头
	854.4

	
	
	夜班
	2
	月产（t）
	142865
	
	
	循环产量（t）
	1753
	
	机尾:f26→0.4m

	
	机尾：261.3
	
	机尾
	853.1

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.68
1.71
	1.32
1.31
	1.49
1.49
	1.42
1.31
	1.67
1.55
	1.5
1.5
	1.41
1.5
	1.37
1.38
	1.66
1.75
	

	
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	24/30/35/40/43/52/55/65开启
	26/33/45/55/56/66开启
	24/33/45/46/54/65/66开启
	26/30/33/45/50/54/65/66/80开启
	25/29/30/33/40/41/55/75/80开启
	40/65/71/80开启
	16/17/56/57/58/59/60/61开启
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	1.45

1.45
	1.4

1.35
	1.45

1.45
	1.45

1.4
	1.5

1.5
	1.25

1.25
	1.5

1.4
	1.45

1.4
	1.45

1.45
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均厚度
（m）

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	25.7
	25.8
	26.0
	26.4
	27.7
	27.2
	27.2
	
	
	顶煤
（m）
	4.2
	5.6
	6.4
	7.2
	7.4
	8.1
	7.2
	6.6
	5.4
	6.4

	
	达标率
	87.5
	92.6
	91.1
	93.0
	94.2
	88.7
	90.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	25.8
	25.9
	26.1
	26.5
	27.8
	27.2
	27.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	87.5
	92.6
	91.1
	93.0
	94.2
	88.7
	90.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	30.8
	29.5
	29.5
	30.1
	29.8
	31.0
	30.9
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	14#前部车上溜沿向下0.2米见全岩；34#、44#前部车上溜沿向下全岩；54#前部车上溜沿向下0.4米见全岩

	
	前立柱平均最大
	36.1
	34.3
	34
	35.2
	36.4
	36.5
	37.0
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼；
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	30.8
	29.5
	29.7
	30.2
	29.9
	31.0
	31.2
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	36.0
	34.9
	33.7
	34.7
	34.9
	35.3
	38.1
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	25.6
	预计距下次来压(m)
	19.2
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X1泄水孔（m）
	20.5
	工作面
出水情况
	无 
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	X1泄水孔孔深511m，等待透孔，X2泄水孔安装钻机。
	长观孔情况
	地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-27～-4cm之间，属于正常波动。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图
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	距离X2泄水孔（m）
	
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度（%）
	0.20
	措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%）
	2.5
	高抽巷封闭墙（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度（%）
	0.17
	措施巷抽采瓦斯量（m3/min）
	6.50
	
	
	

	防灭火

管理
	上隅角
	CO(ppm)
	16
	回风流
	CO(ppm)
	8
	措施巷管路
	CO(ppm)
	98
	

	
	
	T(℃)
	18.3
	
	T(℃)
	25.2
	
	T(℃)
	19.4
	

	
	风巷束管

监测数据
	CO:1ppm         CH4:0.13%         O2:20.84%           N2: 78.97%
	

	综合预警

分析
	1、月底将对X1号泄水孔二次透孔疏放离层水，确保排水设备完好、管路水槽畅通；2、风巷距工作面7.2m处在施工钻屑孔时，因吸钻导致距离空口3m处遗留3m钻杆，回采时注意安全，防止煤机甩出钻杆伤人；3、加强对机风巷巷道底板气体超标处的观测工作，发现异常及时汇报，尤其风巷原底板高温异常段，风巷卧底时，注意检查CO浓度，加强上隅角管理，及时打垛、封堵严密； 4、工作面压力较大，严格落实防冲措施，人员作业时穿好防冲服，尤其是上下隅角、超前支护段及风巷巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人； 5、工作面距B1钻孔5.6m，位于19-20架位置，加强工作面水文情况观测，确保排水设备完好、管路水槽畅通，加强顶板管理，该段需超前支护。

	存在问题及重点工作安排
	1、工作面预计即将周期来压，要加强初撑力管理，保证支护正规有劲；2、风巷超高段接顶要严格按照措施施工，加强现场管理，人员登高作业佩戴保险绳，防止木垛失稳伤人，接顶正规牢固，保护好注氮管路，已接好木垛段要及时架设走向棚加强支护；3、风巷压力较大，要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，防止掉顶伤人； 
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