招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：2月3日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	2
	日产（t）
	8042
	平均采放高度
（m）
	11.5
	回采率%
	
	退尺点
	机头:j13→96m
	累计
推进
（m）
	机头：287.2
	剩余走向长度（m）
	机头
	820.8

	
	
	夜班
	2
	月产（t）
	23045
	
	
	循环产量（t）
	2010.5
	
	机尾:f25→25.2m

	
	机尾：288.5
	
	机尾
	819.5

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.25
1.25
	1.25
1.3
	1.4
1.4
	1.4
1.4
	1.3
1.3
	1.3
1.3
	1.25
1.2
	1.3
1.25
	1.4
1.35
	

	
	无
	无
	无
	65～66架、85～87架片帮200
	无
	无
	无
	45/54/55/56/57/59/60/65/66开启
	24/25/33/46/54/55/57开启
	40/63/65/69/75开启
	52/53/54/55/57/63/69/72开启
	20-25架、36-60架均开启
	50/55/59/60/62/64/65/68-70开启
	25-28/30/35/47-62开启
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均厚度
（m）

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#；（钻机队已停止施工） 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	28.5
	28.3
	27.7
	27.9
	24.9
	27.6
	26.9
	
	
	顶煤
（m）
	3.5
	5.7
	6
	5.8
	5.6
	5.7
	6.2
	6.3
	5
	5.5

	
	达标率
	97.2
	100
	93.8
	93.5
	89.0
	95.1
	97.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	28.4
	28.3
	27.7
	28.0
	24.9
	27.6
	26.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	97.2
	100
	93.8
	93.5
	89.0
	95.1
	97.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	30.8
	25.9
	31.5
	32.7
	27.4
	30.8
	33.0
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	20架0.5m；30架0.7m；40架0.3m； 50架1.6m，其中1m处有夹矸

	
	前立柱平均最大
	34.9
	33.7
	35.1
	38.3
	33.3
	36.6
	36.7
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼；
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	31.0
	25.7
	31.7
	33.1
	28.1
	31.2
	32.9
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	35.8
	32.1
	36.0
	38.3
	33.3
	37.9
	37.6
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	16.2
	预计距下次来压(m)
	12.2
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X1泄水孔（m）
	48.3
	工作面
出水情况
	无
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	X1孔通孔施工至孔深560m塌孔，正在处理；X2泄水孔安装钻机，预计5日开钻。
	长观孔情况
	地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-46～-9cm之间，属于正常波动。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图

[image: image1.jpg]25

20

15

10

05

|-ezzo-sL0z

| rzzosr0z

|-ezzo-sL0z

|-szzo-sLoz

Frzzo-sLoz

|-ezzosLoz

FezzosLoz

Fizzosroz

ozzo-8L0z

Fsi-zosLoz

Fei-zosroz

I 21z08L0z

Faizosroz

F-sizosroz

F-rizosioz

Feizosroz

Fzizosroz

Fizosroz

Foi-zo-sLoz

F-s0z0-8L0z

|-eozo-8L0z

20208102

|-eozo-8L0z

F-sozo-sL0z

[-rozosroz

£020-8107

20208102

10208102

W osrE 0 goE 0 ownE





	
	距离X2泄水孔（m）
	220
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度（%）
	0.39
	措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%）
	2.2
	高抽巷封闭墙（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度（%）
	0.16
	措施巷抽采瓦斯量（m3/min）
	5.23
	
	
	

	防灭火

管理
	上隅角
	CO(ppm)
	3
	回风流
	CO(ppm)
	0
	措施巷管路
	CO(ppm)
	122
	

	
	
	T(℃)
	18.0
	
	T(℃)
	17.4
	
	T(℃)
	18.0
	

	
	风巷束管

监测数据
	CO：34ppm         CH4：0.44%         O2：19.81%           N2：79.54%     C2H6：8.43ppm
	

	综合预警

分析
	1、X1孔于开始透孔施工至孔深560m塌孔，正在处理，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作，工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度，保证排水系统畅通；2、工作面临近二次见方来压范围，加强支架初撑力管理，保证支护强度；3、严格落实防冲措施，人员作业时穿好防冲服，尤其是上下隅角、超前支护段及巷道压力较大地点，加强锚杆、锚索头的捆扎防护工作，防止伤人；4、工作面已推过B1钻孔8.4m，该钻孔位于机头处，加强该段水文情况观测。5、工作面距离遗留应力计的浅孔孔口还有4.8m，该孔深度为8m，孔口已悬挂警示牌，回采时注意安全，防止甩出伤人。

	存在问题及重点工作安排
	1、工作面压力较大，支架平均工作阻力达到33MPa，要加强初撑力管理，保证达标率，确保支护正规有劲，割煤后及时移架、护帮，防止片帮；2、上隅角冒落不充分，加强管理，及时打垛、封堵严密，加强气体监测分析；3、风巷上隅角压力较大，加强顶板管理，单体三用阀安装牢固，防护罩齐全可靠；4、风巷超前支架前方要及时托棚加强支护，加强顶板离层观测，移超前架时注意观察顶板，避免损坏金属网造成漏顶，防止掉顶伤人；




