招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：3月4日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	2
	日产（t）
	8148
	平均采放高度
（m）
	11.7
	循环产量（t）
	退尺点
	机巷：J13点前17.7m
	累计
推进
（m）
	机头：366.5
	剩余走向长度（m）
	机头
	741.5

	
	
	夜班
	2
	月产（t）
	33714
	
	
	2037
	
	风巷：f24点前10.7m
	
	机尾：367.4
	
	机尾
	740.6

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.4
1.3
	1.5
1.4
	1.4
1.3
	1.5
1.45
	1.45
1.4
	1.6
1.6
	1.6
1.5
	1.5
1.5
	1.45
1.45
	

	
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	10-16/27-32/37-46/55-63开启
	41/47/55/63/69/71/73开启
	10-13/23-28/37-41/52-56开启
	13-17/31-37/52-56开启
	13-15/33-37/55-62开启
	13-16/35-38/57-62开启
	7-11/27-32/40/55//66-71开启
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	1.45
1.4
	1.45
1.45
	1.5

1.4
	1.45

1.43
	1.4
1.4
	1.55
1.5
	1.63

1.62
	1.54
1.53
	1.5
1.45
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均厚度
（m）

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#；风巷卸压孔已施工至f13点后8.4m，孔号FB441#； 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	系统

异常
	系统

异常
	系统

异常
	25.9
	24.8
	26.4
	25.1
	
	
	顶煤
（m）
	3.3
	5.4
	6.8
	7.2
	7.3
	7.5
	7.6
	7.4
	7.1
	6.6

	
	达标率
	
	
	
	93.0
	91.5
	97.9
	91.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	
	
	
	25.9
	24.8
	26.4
	25.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	
	
	
	93.0
	91.1
	97.9
	93.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	系统

异常
	系统

异常
	系统

异常
	27.8
	27.8
	29.0
	30.1
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	今日暂无数据

	
	前立柱平均最大
	
	
	
	31.8
	31.8
	36.0
	37.2
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每两天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼；
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	
	
	
	27.8
	27.5
	29.0
	30.2
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	
	
	
	31.9
	32.1
	35.4
	35.6
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	19.2
	预计距下次来压(m)
	
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X1泄水孔（m）
	126.7
	工作面

出水情况
	工作面顶、底板无淋、渗水
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	X1孔透孔施工至孔深560m塌孔、扫孔至孔深310m，组织透孔；X2泄水孔孔深96m,固管待凝固
	长观孔情况
	地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-4～-46cm之间，G1、G2、G3孔水位均微降。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图
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	距离X2泄水孔（m）
	141.8
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度T0（%）
	0.46
	措施巷抽采管道内瓦斯浓度（%）
	3.6
	高抽巷封闭墙（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度T2（%）
	0.15
	措施巷抽采瓦斯量（m3/min）
	8.36
	
	
	

	防灭火

管理
	上隅角
	CO(ppm)
	4
	回风流
	CO(ppm)
	2
	措施巷管路
	CO(ppm)
	175
	

	
	
	T(℃)
	19.6
	
	T(℃)
	21.3
	
	T(℃)
	20.0
	

	
	风巷束管

监测数据
	CO：10ppm         CH4：0.16%         O2：20.58%         N2：79.17%     C2H6：0.63ppm
	

	综合预警

分析
	1、1307工作面应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。风巷压力仍较大，巷道变形严重，要加强两巷巡查及支护管理，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施，确保安全生产。2、工作面存在离层水害的威胁，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报；加强排水设备检查与维护，确保排水系统畅通，透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。3、工作面倾角增大，严格落实下行通风安全措施，加强瓦斯监测管理。

	存在问题及重点工作安排
	1、加强移变的固定情况检查及检修，保证设备正常运转；2、加强放煤管理，严格执行多轮顺序放煤的规定，严禁过放或少放，见矸立即关门；3、风巷距“楼上楼”里口26.1m，超前支架已进入封闭段巷道下方，要加强巷道巡查和顶板管理。4、工作面机头侧距物探异常区4.8m，及时贯彻学习相关措施，加强工作面规格质量管理。5、加强机尾单体支护段的顶板管理，强化初撑力监测，保证支护强度，确保安全出口畅通，加强人员进入煤壁作业期间的顶帮、设备运转管理，严防片帮掉顶伤人。6、工作面临近变坡点，严格按照俯采相关措施施工，保证出口畅通。7、机巷超前支架进入超高段，严格按照措施进行接顶施工，移架时防止坠物伤人，保证支架初撑力。


