招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：4月30日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	1.5
	日产（t）
	7031
	平均采放高度
（m）
	13.4 
	循环产量（t）
	退尺点
	机巷：j9点前33.1m
	累计
推进
（m）
	机头：575.1
	剩余走向长度（m）
	机头
	532.9

	
	
	夜班
	1.5
	月产（t）
	191136
	
	
	2343.7
	
	风巷：f18点前16.4m
	
	机尾：573.1
	
	机尾
	534.9

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.4

1.4
	1.44

1.44
	1.45
1.43
	1.5
1.5
	1.35

1.34
	1.35

1.35
	1.4
1.4
	1.3

1.3
	1.43

1.4
	

	
	31-32片帮350mm
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	15/20/30/50/60
	10/20/50
	40/45/55/60/70
	40/45/50/60/70/75
	37/54/55
	无
	10/20/25/50/60/70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	1.31
1.3
	1.43
1.4
	1.51
1.48
	1.49
1.47
	1.41
1.38
	1.35
1.33
	1.47
1.45
	1.4

1.38
	1.41
1.38
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均(m)

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工至C4点前28.5m，孔号G39-4#（高抽巷深孔已施工完毕）；风巷卸压孔已施工至f13点后69.8m，孔号FB480#；机巷卸压孔施工至j7点后46.2m，孔号JB-384#。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	23.7
	26.2
	25.9
	26.6
	24.5
	25.0
	26.8
	
	
	顶煤
（m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	92.2
	91.9
	93.4
	97.4
	92.2
	92.0
	95.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	23.6
	26.2
	25.9
	26.5
	24.5
	25.0
	26.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	92.2
	91.9
	93.4
	96.2
	92.2
	92.0
	95.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	26.4
	27.6
	28.8
	29.6
	26.7
	25.6
	27.7
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	

	
	前立柱平均最大
	35.3
	33.8
	35.2
	35.9
	31.8
	30.9
	38.2
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，每天一次正规打垛封堵，每20m喷瑞克劳尼。
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	26.1
	26.9
	28.7
	28.9
	26.7
	25.5
	27.4
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	35.8
	32.0
	34.7
	35.6
	34.6
	30.3
	35.2
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	12.8
	预计距下次来压(m)
	5.6
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X2泄水孔（m）
	65.3
	工作面

出水情况
	无
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	地面直通式导流泄水孔X2孔正在观测, X3泄水孔施工钻机入场卸车。
	长观孔情况
	水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在在+15～-4cm之间，G1孔微升、G2、G3孔微降。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图
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	距离X3泄水孔（m）
	
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度T0（%）
	0.39
	措施管道内瓦斯浓度
（%）
	3.7
	高抽巷封闭墙
（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度T2（%）
	0.21
	措施抽采管道流量
（m3/min）
	6.54
	
	
	

	防灭火

管理
	工作面
	CO(ppm)
	5
	回风流
	CO(ppm)
	4
	措施巷
管路
	CO(ppm)
	148
	

	
	
	T(℃)
	19.5
	
	T(℃)
	21.9
	
	T(℃)
	20.5
	

	
	机巷束管监测数据
	CO： 1ppm     CH4：0.03%     O2： 20.82%     N2：79.08%     C2H6：0ppm
	

	综合预警分析
	1、工作面现过X2泄水孔65.3m，现孔深597.4m，加强工作面出水情况观察，发现异常及时汇报；确保排水系统畅通，风联巷水仓安排专人24h值守。2、加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。3、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。

	存在问题及重点工作安排
	1、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理，大块矸石尽量捡出，防止卡眼或损坏设备。2、工作面机尾顶板较差，机尾支架与风巷顶板落差较大，及时接顶，加强机尾段顶板管理。3、机风巷卧底深度较大，要保证超前支架初撑力达标，超高段及时接顶，人员登高作业必须佩戴保险带，防止摔伤。4、现工作面过麦里沟向斜，严格按照措施施工，应加强向斜影响范围内的顶板管理，及时移架，防止顶板破碎造成掉顶，同时密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。


