招贤矿业1307工作面信息日报表            时  间：7月2日
	推进度与

产量
	刀数
	中班
	1.5
	日产（t）
	8213
	平均采放高度
（m）
	15.7
	循环产量（t）
	退尺点
	机巷：j7点前16.4m
	累计
推进
（m）
	机头：734
	剩余走向长度（m）
	机头
	380.9

	
	
	夜班
	1.5
	月产（t）
	16466
	
	
	2737.7
	
	风巷：f15点前52.2m
	
	机尾：734.7
	
	机尾
	380.9

	工作面

管 理
	煤壁片帮情况
	安全阀开启情况
	支架活柱
	架号
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	中班
	1.3
1.3
	1.55
1.55
	1.6
1.6
	1.55
1.55
	1.5
1.5
	1.45
1.45
	1.5
1.5
	1.45
1.45
	1.45
1.45
	

	
	无
	35-36片帮
	无
	无
	74-75片帮
	无
	无
	5/10/65/70/75
	10/40/65/70
	15/20/40/45/65/70/80
	20/40/45/55/65/70
	40/45/65
	10/65/70
	无
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	夜班
	1.35

1.35
	1.5
1.45
	1.5
1.5
	1.5
1.5
	1.45
1.45
	1.5
1.5
	1.48
1.45
	1.45

1.45
	1.4

1.4
	

	矿压

管理
	初撑力情况（Mpa）
	超前预裂爆破及卸压孔管理
	探煤情况
	架号
	4#
	14#
	24#
	34#
	44#
	54#
	64#
	74#
	84#
	平均(m)

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	高抽巷顶板深孔预裂爆破孔已施工完毕；风巷卸压孔已施工至j3点后37m，孔号FB-622#；机巷卸压孔施工至f10点后60.5m，孔号JB-478#。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱
	25.4
	28.6
	26.6
	25.1
	26.8
	26.6
	27.9
	
	
	顶煤
（m）
	0.6m矸

6.4m煤
	1.5m矸

6.8m煤
	1.5m矸

6.9m煤
	1.6m矸

7.1m煤
	1.7m矸

7.2m煤
	1.7m矸

7.2m煤
	1.8m矸

7.3m煤
	1.8m矸

7.4m煤
	1.7m矸

7.5m煤
	1.5m矸

7.1m煤

	
	达标率
	93.4
	99.0
	95.1
	91.4
	93.7
	95.1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后立柱
	25.5
	29.0
	27.0
	25.4
	27.0
	27.1
	28.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	达标率
	92.3
	99.0
	95.1
	91.4
	92.1
	95.1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工作阻力情况（Mpa）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期
	前6日
	前5日
	前4日
	前3日
	前2日
	前1日
	今 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	前立柱平均阻力
	27.9
	27.4
	30.3
	29.9
	27.6
	26.6
	27.4
	上下隅角管理
	
	底煤
(m)
	

	
	前立柱平均最大
	35.6
	33.1
	35.9
	35.7
	34.3
	31.9
	32.3
	上、下隅角退锚、剪网，挂风障；用风筒布临时进行封堵，机巷每天、风巷每2天打垛封堵，喷瑞克劳尼。
	
	
	

	
	后立柱平均阻力
	27.5
	27.8
	30.8
	30.7
	28.3
	27.4
	28.1
	
	
	
	

	
	后立柱平均最大
	35.3
	42.2
	43.6
	41.4
	42.0
	43.1
	49.4
	
	
	
	

	
	上次周期来压步距（m）
	10.5
	预计距下次来压(m)
	4
	
	
	
	

	防治水

管理
	已过X2泄水孔（m）
	225.7
	工作面

出水情况
	无
	工作面泄水孔 吸风出风情况
	X3泄水孔施工至孔深396m，下套管 
	长观孔情况
	地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+36～+7cm之间，今日G1孔稍升,G2、G3孔微升。
	1307工作面上隅角瓦斯浓度柱状图
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	距离X3泄水孔（m）
	38.1
	
	
	
	
	
	
	

	瓦斯

管理
	上隅角瓦斯浓度T0（%）
	0.27
	风巷管道内瓦斯浓度
（%）
	1.1
	高抽巷封闭墙
（内外）情况
	墙内瓦斯浓度（%）/

墙外瓦斯浓度（%）/
	

	
	回风流瓦斯浓度T2（%）
	0.36
	风巷抽采管道流量
（m3/min）
	1.32
	
	
	

	防灭火

管理
	工作面
	CO(ppm)
	6
	回风流
	CO(ppm)
	5
	风巷

管路
	CO(ppm)
	24
	

	
	
	T(℃)
	23.3
	
	T(℃)
	24.2
	
	T(℃)
	17.5
	

	
	机巷束管监测数据（人工）
	CO：ppm     CH4： %     O2： %     N2： %     C2H6： ppm  
	

	
	风巷束管监测数据（人工）
	CO：5ppm     CH4：0.3 %     O2：20.75 %     N2： 78.75%     C2H6： 15.89ppm   
	

	综合预警分析
	1、地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+36～+7cm之间，今日G1孔稍升,G2、G3孔微升；X3泄水孔施工至孔深396m，工作面存在离层水害的威胁，要求加强排水系统管理及工作面出水情况观测，发现异常，及时汇报。2、加强上下隅角、架后瓦斯、CO监测管理，上下隅角打垛正规、封堵严密，发现异常及时汇报。3、1307工作面冲击地压分析当日应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。4、从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。5、工作面周期来压，今日矿压监测期间支架最大工作阻力为18167.1KN，平均工作阻力为9695.4KN，安全阀开启率为0%。7、目前工作面机尾（风巷）超前机头（机巷）0.7m，风巷标高+783.6m，机巷标高+799.6m，高差16m。

	存在问题及重点工作安排
	1、现高位巷底板与工作面顶板法距5.76m，放顶煤时注意观察，杂物进车及时停车捡出。2、前运机机脖段坡度较大，及时衬平，防止损坏设备。3、转载机里帮与巷道间距较小，拉车及移超前架时注意观察，严禁生拉硬拽，防止损坏设备或造成巷道片帮。4、工作面过麦里沟向斜及DF9断层，同时受夹矸影响，整体顶板较差，要及时移架支护好顶板，加强顶帮管理，防止顶板破碎造成掉顶，强化质量规格管理，密切观察工作面出水情况及瓦斯等气体涌出情况。5、工作面顶煤夹矸较多，加强探煤与放煤管理，大块矸石尽量捡出，杂物严禁进入系统，防止卡眼或损坏设备。6、工作面机尾支架与风巷顶板落差较大，及时接顶，加强机尾段顶板管理，保证单体支柱支设正规有劲，回柱放顶时挂好挡矸网，防止大块煤矸滚出伤人。7、加强两巷巡查及支护管理，两巷锚杆、锚索按照防冲要求及时捆扎牢固，进入两巷人员必须穿戴防冲服（帽），在冲击危险区域人员快速通过，严禁逗留，严格落实各项防冲措施。


