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陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2023 年 4月 29日，公司在三楼多功能会议室召开安全例会。

公司领导及各专业副总师、生产一二线及职能部室队长及以上管

理人员、其他有关单位负责人参加了会议。

会上集中观看了恒昇煤业机电运输管理不到位警示教育片。

各职能部室分别汇报了一周工作开展情况（经营管理部汇报井下

材料检查情况、机电部汇报机电设备管理情况、防治水办公室汇

报水文地质情况、防治冲击地压办公室汇报采煤工作面及其它煤

巷掘进巷道防冲微震及钻孔施工情况、生产技术部汇报技术管理

重点、调度指挥中心通报生产任务完成情况、督查办公室汇报了

一周重点工作督办情况）。安全监察部传达本周内各级安全监管

部门下发的文件通知，汇报本周内“三违”及安全监管情况。各

单位结合事故警示教育片对工作中需吸取的经验教训进行发言，

汇报下周安全工作重点，提出需要解决的问题。公司领导及各专

业副总师对下周安全工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、学习内容

1.皖北煤电集团公司转发国家矿山安全监察局关于做好煤

矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况
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及时撤人工作的通知（皖北煤电秘发〔2023〕54 号）

2.皖北煤电集团公司 2023 年一季度煤矿重大安全风险和突

敏信息管控考核评价报告

二、工作安排

1.为做好+980m 皮带机巷的主运系统改造工作，安装工区严

格按照措施施工，各类基础浇筑前，联系相关职能部室进行验收，

确保施工质量。

责任单位：安装工区

2.为进一步规范管理井下各类检查台账，生产一二线单位及

职能部室于 4 月 30 日前将井下在用台账报送至生产技术部。

责任单位：生产一二线单位、职能部室

3.各单位按照《煤矿灾害一体化监管监察平台数据清单与接

入标准（试行）》的通知要求，于 5 月 5 日前准备好相关资料，

确保平台接入工作的顺利开展。

责任单位：采煤部、掘进一部、掘进二部、通防部、机电部、

运输部、安全监察部、生产技术部、调度指挥中心、防冲办、防

治水办公室、党群工作部、人力资源部、财务部

4.针对 1303 工作面机巷注液态 CO2时出现泄露事件，组织召

开追查会，深刻剖析原因，制定安全防范措施，通防部开展管技

人员反思会。

责任单位：通防部

5.生产技术部对 1304（外）切眼部分锚索盘变形的原因进

行分析，采取有效措施，掘进二部按照要求安装顶板离层仪进行

监测，确保支护有效、监测到位。
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责任单位：生产技术部、掘进二部

6.做好+980m 皮带机巷的定置化管理工作，对于在用的材料

（备件）按照定置化要求码放整齐、挂牌管理，对于不用的材料

（备件）两天内升井。

责任单位：安装工区

7.为确保贯通地点电缆及四小线的保护工作，调度指挥中心

组织相关职能部室对投料井下口、+980m 辅助运输调车硐室的电

缆及四小线进行检查，及时进行保护，确保顺利贯通。

责任单位：调度指挥中心

8.合理规划相关单位的办公地点，安全监察部、通防部的办

公地点由联建楼搬迁至老办公楼，综合办公室于下周二前制定出

具体实施方案。

责任单位：综合办公室

9.针对材料（设备）出现质量问题的，经营管理部、供应部

持续做好跟踪落实，建立良好的物资供应链，确保物资供应安全；

确认因质量问题给予绩效考核的，及时进行返还。

责任单位：经营管理部、供应部、安全监察部

10.安全监察部组织相关职能部室对各类文件中的班队长

“三违”界定标准进行修订，班队长除因个人违章、违章指挥界

定为“三违”外，其他违章情况根据新的界定标准找出相关责任

人。

责任单位：安全监察部

11.持续做好高新技术企业研发费用归集工作，生产技术部、

财务部按照要求提前做好研发费用的资料收集工作。
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责任单位：生产技术部、财务部

12.为进一步排查摸清井下隐蔽致灾因素，防治水办公室做

好隐蔽致灾因素的普查工作，确保各类隐蔽致灾因素管控到位。

责任单位：防治水办公室

13.为充分利用地面水力压裂技术治理冲击地压，防冲办做

好水力压裂技术的招投标工作，确保冲击地压治理工作稳步推进。

责任单位：经营管理部、防治冲击地压办公室

出席：纵峰、赵振中、鲁绪旺、秦庆举、杨眷、田胜军、孙

康、郝虎、赵超、王元满

列席：马飞翔、朱文博、卓永峰、张光雷、刘华金、王峰、

孔献敏、王静诗、徐涛、李劲松、王晓彬、杜成忠、李恒、尹成

强、曹卫、谭翔、王树友、周宇、赵阳、方大生、林浩、黄威、

张焕杰、王坤、朱宝昌等相关部门人员


	会上集中观看了恒昇煤业机电运输管理不到位警示教育片。各职能部室分别汇报了一周工作开展情况（经营管理部

