

陕西金源招贤矿业有限公司办公会议纪要

〔2019〕23号

招贤矿业公司十一月份安全办公会议纪要

2019年11月8日下午，公司在三楼会议室召开十一月份月度安全办公会。会议由公司总经理李承军主持，公司副总师以上领导、各部室及外委项目部负责人参加会议。会上安全监察部通报了10月份全国煤矿发生的10起安全事故概况，汇报了10月份公司领导及副科级以上管理人员跟带班、班队长以上管理人员考试、及反三违'等情况及各专业安全生产标准化创建情况；会议强调，四季度是煤矿安全生产事故高发、易发期，要坚持以安全为核心、一切服从于安全、不安全不生产的原则，对安全隐患坚持“零容忍”的态度；以实现安全生产年和决胜竣工验收为目标引领，以安全生产标准化为抓手，切实落实隐患排查，全力做好矿井灾害治理，确保矿井实现全年目标。现纪要如下：

一、十月份安全生产情况

（一）十月份安全办公会安排工作落实情况

10月份安全办公会共安排12项工作，8项工作已落实，4项工作持续落实。

1. 1305机巷、风巷做好顺层抽放孔施工工作，确保按期完工。责任单位：沈阳钻机队（正在按计划施工）

2. 10月份完成1305工作面大孔径抽放孔施工招标工作。

责任单位：经营管理部（标书编制完毕，尚未完成全部招标工作）

3. 11月底完成矿井竣工验收报告编制工作。责任单位：生产技术部（10月底完成各个专业资料收集，11月上旬完成报告编制工作）

4. 井下主要巷道施工美化、亮化工程。责任单位：机运部（持续落实）

（二）十月份安全管理工作概况

1. 10月份公司领导、职能科室及一二线管理人员按规定，均完成了反“三违”任务和下井指标。

2. 10月份“反三违”共53人次，严重三违1人次，一般三违41人次，轻微三违11人次。

3. 10月份共组织开展隐患排查4次，（包含地面检查）薄弱时段动态督查4次，供电专项检查1次，国庆节节前专项检查1次，共发现问题342条，已整改落实333条，延期9条；

4. 上级安全监管监察部门执法检查等情况。9月27日-28日，宝鸡市应急管理局检查问题14条，已闭合13条，1条延期；10月15日，集团公司三季度标准化检查，共检查出105条问题，已闭合101条，4条延期。

（三）十一月份重点工作安排

1. 11月份持续开展薄弱时段安全动态检查，加大反三违、查隐患力度，持续推进矿井安全生产标准化工作，确保在12月底内达到二级标准化矿井。

2. 11月份做好随时迎接上级监管单位的安全检查的准备。

3. 招贤矿业本月需向麟游县应急管理局递交二级安全生产标准化矿井验收申请报告，需各个专业提供标准化检查表格的原件，一式三份，由分管领导签字，其中通风、地质灾害防治与测量按达一级标准化标准打分，其余专业按二级标准化标准打分（地面专业涉及单位较多，请领导确定一个联系单位牵头），在11月15日前报送安监部办公室汇总。

4. 2020年招贤矿业重大风险辨识评估报告开始编写，请各专业分管领导根据2020年生产计划，组织好本专业的风险辨识工作，编写本专业的风险辨识报告（其包括2019年风险辨识成果），在11月20日前纸质版签字后和电子版一并送至安全监察部办公室汇总。

5. 11月份重点做好1304工作面瓦斯抽排工作和瓦斯治理工作，杜绝瓦斯越警事故。

6. 11月份做好1304两巷超前管理工作，1304机巷回采至原架棚段，严格按措施施工，确保通过该段期间的顶板安全，同时保证该架棚段进入老塘后，顶板能够冒落。

7. 11月份矿业公司施工1305机巷过漏顶区，前期做好漏顶区的顶板管理工作，后期做好顶板充填、瓦斯监控及防灭火工作，作为监督重点工作。

8. 11月份北翼轨道巷下段矿业公司进点修护，严格落实各项安全措施，脚手架搭设规范，人员登高作业必须佩戴防护用具，施工时北翼轨道严禁运行，每天修护完成后，机运部安排专人对修护段进行巡查，保证轨道上无杂物、钢丝绳无磨绳现象，确保轨道安全运行。

9. 十月份机电事故多发，各单位要保证机电设备检修时间，提高检修质量，减少机电事故影响。

三、会议安排

（一）供销部、经营管理部等部门根据巡视组通报问题，进行清仓盘库、设备物资清点等工作，保证物账真实详实。责任单位：供应销售部、经营管理部

（二）+980 胶带机巷揭煤必须进行探煤，编制专门措施，严格按照措施施工。责任单位：掘进部、生产技术部（地质办）、通防部、防治冲击地压办公室

（三）矿井竣工验收要倒排工期、明确节点、明确责任，严格按照节点进行工作推进，确保 2019 年 11 月 24 日前完成竣工验收。责任单位：生产技术部、综合办公室

（四）对各单位开展年底前安全形势宣讲，确保实现安全年。牵头负责人：纵峰、各专业分管副总经理

（五）下发编制公司 2020 年 1 至 10 号文件的通知，明确时间节点，按期完成初稿。责任单位：综合办公室、各相关单位

（六）开展创建“工作室”工作，提高各专业水平。牵头负责人：李治龙

（七）确保年底前敲定爆破作业许可证办理、火工品采购手续办理事宜。责任单位：通防部

（八）以“煤层零冲击”为目标导向，开展专项治理行动，确保无冲击地压事故发生。责任单位：防治冲击地压办公室

（九）以“瓦斯零超限”为目标导向，开展专项治理行动，确保无瓦斯超限事故发生。责任单位：通防部

（十）以“一氧化碳零高值”为目标导向，开展专项治理行动，确保无一氧化碳高值事故发生。责任单位：通防部

（十一）以“顶板零漏顶”为目标导向，开展专项治理行动，确保无顶板漏顶事故发生。责任单位：采煤部、掘进部、矿业公司项目部

（十二）采煤部员工井下单班工作时间若超过12小时，按50元/人处罚采煤部党政负责人，调度指挥中心负责考核兑现。责任单位：采煤部、调度指挥中心

（十三）采煤部每周将安全生产标准化推进工作计划及完成情况，报送安全监察部。责任单位：采煤部

（十四）采煤部编写1304工作面机巷、风巷支架初撑力补充措施。责任单位：采煤部

（十五）1304机巷、风巷及1305机巷、风巷月度内开展不少于一次的机电设备防爆性能专项检查行动。牵头部门：安全监察部（机运科）

（十六）每月开展不少于一次的专项地面安全用电检查活动。牵头单位：机运部，参加单位：调度指挥中心、安全监察部、综合办公室（后勤、保卫）等单位

出席：周立新、李承军、李治龙、王之永、陈优良
王文生、纵 峰、李祥明、吴 干、甘圣丰
孙学荣、欧东东、卞大勇。

列席：高 峰、卓永峰、李 恒、谭 翔、赵 阳
王修彬、李 晨、单景新、吴卫星、闫 龙
刘长玉、马 强、杨 眷、王琳修、孔献敏
谢 辉、李劲松、张展信、马飞翔、张光雷
王玉矿、陆 枫、赵 峰、王 峰、刘 民
苗现华、孟 宁、董文军、孟量地。