

# 报 告

公司领导:

我单位掘进六队施工的 2307 风巷 2024 年 5 月份月度生产计划任务 185m, 实际完成 156.6m, 亏尺 28.4m。现将具体亏尺原因汇报如下:

1、2024 年 5 月 21 日至 26 日因安装 EJM-280/4-2 掘锚一体机, 迎头未进尺;

2、5 月 27 日掘锚一体机组装完成后进行了试运行, 试运行期间掘锚一体机频繁故障、存在诸多缺陷, 无法保障正常进尺, 直至 5 月 31 日仅进尺 6.3m。

综上所述原因, 2307 风巷 5 月份共计影响 11 个圆班, 恳请按照完成生产计划任务拨付工资, 申请免除积分、管理人员系数考核。

请领导给予批准, 为感!

孔朝心

蔡宗峰

于元林

苗翠

