招贤矿业冲击地压预测预报及效果检验日报表
震源分布
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微震事件频次、总能量、能量频次分布及频次累加
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三、震源分析

今日微震监测数据值所取时间段为3月26日15:00分至3月27日15:00分，一采区范围内共监测到222次有效事件，较昨日增加93次；单个事件最大能量1.41E+05J，位于1307工作面风巷f23点向南65m位置处，震源高度+950m，事件时间为3月27日04:24:57。

1307工作面共监测到有效事件171次，较昨日增加71次，工作面总能量值为1.39E+06J，工作面最大能量即为当日一采区最大能量。


四、KJ550-2应力在线监测情况 

	1307工作面风巷
	应力计编号
	第七组
	第八组
	第九组
	第十组
	第一组

	
	
	13
	14
	16
	15
	17
	18
	19
	20
	1
	2

	
	距工作面距离（m）
	17.1
	18.1
	43.7
	44.7
	70.0
	70.8
	95.8
	96.8
	122.2
	123.2

	
	最大应力（Mpa）
	2.42
	2.39
	4.62
	3.69
	2.63
	4.01
	3.54
	3.70
	9.73
	3.10

	
	应力计编号
	第二组
	第三组
	第四组
	第五组
	第六组

	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	距工作面距离（m）
	145.2
	146.2
	171.2
	172.2
	197.2
	198.3
	225.3
	226.3
	251.3
	252.3

	
	最大应力（Mpa）
	3.44
	2.69
	2.61
	3.53
	3.70
	2.45
	2.00
	1.59
	2.00
	2.84

	
	预警情况
	应力监测黄色预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。
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五、钻屑量评价

	
	1307工作面风巷
	1304工作面机巷
	1304工作面风巷

	
	2～6m
	7～10m
	2～4m
	5～10m
	2～4m
	5～10m

	临界值（kg/m）
	3.05
	4.33
	2.95
	3.53
	2..95
	3.53

	实测值Max（kg/m）
	2.4
	2.5
	2.4
	2.7
	2.4
	2.7

	施工现场情况
	现场无吸钻、卡钻及明显动压显现,


六、多参量综合预警
	项目
	微震监测
	应力在线监测
	钻屑监测
	现场情况
	综合预警情况

	1307工作面
	无冲击危险
	无冲击危险
	无冲击危险
	无动压显现
	无冲击危险


七、建议及要求
1、1307工作面已回采452.5m，回采期间确保回采匀速推进，推移架后的支架初撑力符合要求，回采工作面前方200m范围内严禁堆放物料，巷道锚杆（索）做好防崩措施。
今日在应力监测第一组1号测点2m范围内打一个钻屑孔进行钻屑量监测，测量数值未超过临界值，由于本月14日与26日两次均为1#应力监测点超过临界值，且两次均为数值猛然增高，初步分析此应力计可能存在故障，今日早班已安排人员人工放油卸压，密切关注卸压后的应力升减情况，根据监测值大小来采取下一步措施。请采煤部继续加强该地点人员管理，严禁人员在该地点附近逗留，同时请采煤部继续加强1307工作面机、风巷锚杆（索）防崩措施管理。
1305机联巷压力较大，煤炮频繁，防冲队已于今日早班14:00开始在迎头施工大孔径卸压钻孔，请中煤五建全力配合防冲队施工，确保1305机联巷卸压钻孔施工安全顺利进行。
1304风巷压力较大，煤炮频繁，做好钻屑量效果检验，同时加强1304掘进巷道施工期间锚杆（索）防崩措施管理，施工单位确保掘进迎头后路保持畅通。
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