招贤煤矿水文动态观测6月17日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

	      日 期

孔 号 
	6月15日
	6月16日
	6月17日
	波动值

	G1
	1258.66
	1259.25
	1259.80
	+1.14

	G2
	1229.47
	1229.73
	1229.97
	+0.50

	G3
	1254.41
	1254.36
	1254.34
	-0.07


地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+114～-7cm之间，今日G1、G2孔稍升、G3孔微降。“两带”孔LD1施工至孔深510.40m，观测水位标高1193.41m；X3泄水孔施工至孔深311m；X2泄水孔通孔。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，J19点前30.0m，顺巷倾角5°下山，左右帮倾角13°，底煤2.4m，顶煤6.3m，煤厚12.9m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f22点前82.7m，顺巷倾角10°下山，左右帮倾角15°，巷高4.2m，顶煤6.1m，底煤0.5m，煤厚10.8m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索或有滴淋水现象。
3、1304高位措施巷，g13点前30.5m，迎头煤层顺巷8°下山，左右帮倾角16°，跟煤层顶板施工,顶帮不稳定。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

1、推进距离:平均698.9m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤3刀，放顶煤3硐；采放高度：割煤3.5m，平均放顶煤11.8m，其中包括1.8m±的夹矸。

2、支架初撑力

	       日 期 

项 目 
	6月14日
	6月15日
	6月16日
	6月17日

	前立柱（Mpa）
	26.8
	26.9
	25.5
	24.8

	合 格 率（%）
	93.2
	100
	87.9
	91.0

	后立柱（Mpa）
	26.8
	26.9
	25.5
	24.9

	合 格 率（%）
	93.2
	100
	87.9
	91.0


支架初撑力近四天变化：前、后立柱在28.4～25.5Mpa，合格率在100～87.9%，今日稍降。
3、瓦斯抽放情况    

	测点号及项目
	时  间
	抽放运行时间
	瓦斯抽采量（m3/d）
	备  注

	004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站

合 计
	6月11日
	0：00～16:30
	8940.28
	

	
	6月12日
	0：00～16:30
	7159.65
	

	
	6月13日
	0：00～16:30
	6981.71
	

	
	6月14日
	0：00～16:30
	6405.77
	

	
	6月15日
	0：00～16:30
	6605.21
	

	
	6月16日
	0：00～16:30
	6333.90
	

	
	6月17日
	0：00～16:30
	6561.28
	


从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。
4、KJ550-2应力在线监测预警

	1307工作面风巷
	应力计编号
	第四组
	第五组
	第六组
	第七组
	第八组

	
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	1
	2

	
	最大应力（Mpa）
	2.19
	5.17
	3.01
	2.12
	3.99
	2.95
	2.52
	2.63
	3.22
	1.74

	
	应力计编号
	第九组
	第十组
	第一组
	第二组
	第三组

	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	最大应力（Mpa）
	3.76
	1.94
	4.66
	5.14
	2.23
	1.50
	4.25
	3.13
	2.69
	4.29


应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件  

	      日 期 

项 目 
	6月15日
	6月16日
	6月17日
	波动值

	微震事件频次
	206
	187
	160
	-46

	最大能量值
	9.86E+04J
	2.99E+05J
	4.12E+04J
	-2.58E+05J


6、工作面水文简况：工作面1～4架架档顶滴水。
综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2孔稍升、G3孔微降。回采进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制采高与放顶煤，确保煤质，回采保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X2孔正在通孔。风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面顶、底板若有淋、渗水，立即汇报矿调度。
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