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陕西金源招贤矿业有限公司

全国“两会”期间风险专项辨识评估报告
2020年5月21日
招贤矿业2020年全国“两会”期间风险专项辨识

评估报告
2020年5月20日，在矿办公楼三楼会议室召开了2020年全国“两会”期间风险辨识评估专题会，董事长周立新、总经理李承军组织副总师以上领导、各单位负责人、相关业务人员，结合《皖北煤电集团关于加强全国“两会”期间安全工作的通知》，对2020年5月份以来安全检查发现的问题和重大安全风险管控措施落实情况，对重大风险管控效果进行了分析，并布置了2020年全国“两会”期间安全管控重点，制定了全国“两会”期间重大安全风险管控清单，明确责任分工。具体如下： 

一、2020年全国“两会”期间重大安全风险分析研判情况

（一）全国“两会”期间安全生产要素重要变化研判

1、1305切眼导硐“两会”期间恢复进尺。
2、1304工作面恢复生产，过高抽巷10#联巷。
（二）全国“两会”期间重大风险管控目标

根据以上研判分析情况，结合年度和专项安全风险辨识评估结果、现场条件变化及月度生产计划， 2020年全国“两会”期间重大安全风险管控共有九项： 1304工作面顶板、防冲击地压、防自然发火管理、瓦斯管理、水害防治、煤尘、主提升系统、矿井供电（见附件2）。

管控目标：实现瓦斯零超限，一氧化碳零高值、矿井零突水、煤层零冲击”，杜绝顶板、提升运输、供电事故。
（三）全国“两会”期间重大风险管控重点
1.顶板（1项）：1304工作面过10#联巷，顶板应力集中，拉架时存在冒顶风险。

1304工作面10#联巷距离切眼约距30米，过联巷前编制专项安全技术措施技术，并严格落实。工作面支架及两巷支柱必须接实顶，初撑力到达要求，超前对顶板进行管理。

责任单位：采煤部（林浩）
2.瓦斯（1项）：1304工作面瓦斯防治
保障工作面通风，落实瓦斯抽放等措施, 做好气体检查监测。责任单位：采煤区（林浩）、通防部（梁坤柱）
3、自然发火（1项）：
1304工作面、高抽巷密闭区域防自然发火

1304工作面按 《1304工作面防灭火设计及安全技术措施》及《1304工作面防灭火补充措施》规定要求，加强预测预报，采空区进行预防注浆、注氮、束管监测等防灭火措施，保证工作面安全回采。

工作面回采期间，每月推进度不小于60m。

工作面上、下隅角垛袋并挂设风帘，喷洒史达夫减少漏风。

工作面恢复生产后，从停采位置回采40m后，方可正常放顶煤，合理安排放煤步骤，采取均匀放煤，在保障安全的前提下尽量减少采空区遗煤。

加强管理，及时掌握1304高抽巷密闭区域内甲烷、CO、温度变化。

保证联巷、密闭墙按设计施工，保证施工质量。

1304高抽巷密闭区域异常及时采取注氮、注浆等措施。

重点落实两巷隅角堵漏和喷洒阻化剂等措施,做好气体检查监测。责任单位：采煤部（林浩），通防部（梁坤柱）
4、水（1项）：1304工作面防治水

1304工作面4月份地面施工3#泄水孔，加强了排水系统管理，增设管路和排水泵，加强对大泵的检修工作，保证大泵的有效排水能力。

责任单位：防治水办公室（单景新）、采煤部（林浩）

5.防冲击地压（2项）：
（1）1304工作面防冲击地压

1304机巷、风巷和高抽巷按设计要求施工大直径卸压钻孔，确保超前工作面不少于200m，按专项技术措施要求，高抽巷和机巷进行深孔预裂爆破，超前卸压；保证工作面匀速、连续性推进，严格按照措施要求控制采高，日推进按照生产组织通知单要求执行。

责任单位：防冲办（吴卫星）、采煤部（林浩）

（2）1305切眼导硐
加强微震、应力在线监测，做好钻屑量效果检验；严格按设计措施实施超前大直径卸压、帮部卸压以及煤体爆破卸压工作。

责任单位：防冲办（吴卫星）、矿业公司第二项目部（孟宁）

6.煤尘（1项）：开采煤层有煤尘爆炸性，积尘较多有煤尘爆炸的可能；影响作业人员身体健康。

工作面破碎机、输送机转载点和卸煤点处设置转载点喷雾装置；按要求安装全断面喷雾和捕尘网；定期对巷道进行冲刷。

责任单位：通防部（梁坤柱）、采煤部（林浩）、运输部（尹成强）、矿业公司第二项目部（孟宁）
7、提升（1项）：主提升系统管理

按期进行副井提升机性能检测和连接装置探伤试验，严格执行检修制度，加强检修力度，确保设备安全，按规程要求每天检查钢丝绳及其连接装置、提升容器及罐道。责任单位：机电部（马强）运输部（尹成强）

供电（1项）：矿井供电管理

变电所值班人员严格遵守《交接班制度》、《停送电操作规程》、《电业安全工作规程》、《电力系统调度规程》等相关规定，按时巡查设备运行状况、检查通讯设备；雷雨大风等恶劣天气按预案加强地面变电所、通风机房等重要场所的值守；加强大面积停电事故应急演练，提高矿井主要变电所运行值班人员对停电事故的应急处置能力。
责任单位：机电部（马强）

二、2020年全国“两会”期间现场作业条件风险分析研判情况

（一）全国“两会”期间现场作业条件变化研判

1、爆破作业管控

2、顶板管控

（二）全国“两会”期间现场作业条件风险管控目标

根据以上研判分析情况，2020年全国“两会”期间现场作业条件风险管控重点做好：1304工作面顶板、1305切眼导硐顶板、1302风巷顶板、+980水平带式输送机大巷顶板、+980水平辅助运输大巷顶板、修护顶板、井下爆破作业地点（卸压爆破、顶板预裂爆破）。

管控目标：实现顶板安全管控、爆破零事故。
全国“两会”期间现场作业条件风险管控重点

爆破作业管控：严禁在一个施工地点同时使用两台爆破器进行爆破；严格执行“一炮三检”、 “一炮三泥”、“一炮三警戒”、“一炮三哨”、“三人连锁”五个三放炮制度；严禁放明炮、糊炮、连珠炮、空心炮；严格执行正向爆破，严禁反向爆破；严格执行班队长现场跟班制度，确保预防措施落实到位；爆炸材料严格按规定管理，储存、领用、运输、使用、退库流程严格按规定执行。

顶板管控：根据顶板及围岩性质，选择科学合理的支护材料和支护方式，力求安全、经济、可靠。如巷道顶板及围岩生变化必须及时补充措施，改变支护方式。巷道支护严格按《作业规程》要求施工，加强巷道支护质量，及时整改不合格支护；严格执行敲帮问顶制度，打眼前及支护进行过程中，都必须进行敲帮问顶，按操作规程操作。浮矸危石清理干净后，方可进行其它工作。如果处理危石可能发生危险时，必须设置专门的临时支护。

三、2020年全国“两会”期间关键作业点风险分析研判情况

（一）全国“两会”期间关键作业点研判

1、设备检修管控

2、斜巷及无极绳运输管控

3、物料运输管控
（二）全国“两会”期间关键作业点风险管控目标

根据以上研判分析情况，2020年全国“两会”期间关键作业工序风险管控重点做好：轨道辅助运输、斜巷安全设施的维护，制定操作规程、岗位安全责任制、运输设备检修检测、轨道线路检查等管理要求，保证设备正常运行。

管控目标：实现设备检修零星作业、斜巷及无极绳运输无事故。
（三）全国“两会”期间关键作业点风险管控重点
设备检修管控：地面通风机、压风机、锅炉房、110kV变电站、主副井提升系统、皮带运输机、架空乘人车、柴油机车、1304排水系统、综采设备、综掘设备日常检修。

斜巷及无极绳运输管控：“一坡三挡”设置齐全可靠；大巷防爆柴油机车辅助运输，北翼轨道斜巷无极绳绞车运输，1304工作面、1305机巷、1305风巷无极绳绞车进行运输，需要专用的链接装置进行运输，如果管控不到位，使用变形及常规的链接装置，易造成斜巷跑车事故。

物料运输管控：运输部严格执行《招贤矿业设备、物料装车封车管理实施办法》和《招贤矿业运输车辆使用管理规定》，负责全矿矿车和特种车辆的使用和管理；对全矿矿车和特种车辆进行维修、建档；运输部要安排专人不定时的对全矿矿车和特种车辆使用情况进行监督检查，并根据矿车和特种车辆使用情况对各使用单位进行管理和考核；装车物体、大型设备装车应前后左右均衡，严禁偏重心装载；封车用捆绑器具必须紧固,保证车辆运输过程中物件不滑落、不窜动、不移位、不偏斜；用矿车装载小型设备、配件时,物料应可靠固定,防止在运输过程中物料滑动。
四、附件

1.2020年招贤矿业重大安全风险管控清单（见附件1）

2.2020年全国“两会”期间招贤矿业风险专项辨识清单（见附件2）
	附件1：招贤煤矿2020年重大安全风险清单

	序号
	风险区域
	风险描述
	风险类型
	风险等级
	管控措施
	风险             期限
	主要责任人
	分管责任人
	备注

	1
	1304

工作面
	1304工作面超前支护顶板破碎区域，拉架时存在冒顶风险；工作面支柱初撑力不合格、过构造带，可能造成顶板大面积垮落、片帮，造成冒顶、压架。
	顶板
	重大

风险
	1、按照作业规程要求割煤、支护；
2、过构造带按规定编制专项安全技术措施，并严格落实；
3、支柱必须接实顶，初撑力到达要求。
	2020.01.01-2020.7.31
	李承军
	王之永
	延续

	2
	1305

工作面
	 1305工作面初次放顶前，可能造成大面积悬顶。1305工作面超前支护顶板破碎区域，拉架时可能造成冒顶。
	
	重大

风险
	1、初次放顶采取预裂爆破方式；
2、按照作业规程要求割煤、支护；
3、过构造带按规定编制专项安全技术措施，并严格落实；
4、支柱必须接实顶，初撑力到达要求。
	2020.8.1-2020.12.31
	李承军
	王之永
	未施工

	3
	掘进工作面
	   1305工作面机、风巷掘进过程中过麦里沟向斜可能遇到顶板破碎、淋水现象。
	
	重大

风险
	1、制定过断层专项安全技术措施；                       2、加强支护强度、适当缩小间排距；                                                               3、严格执行地质探查措施；                                                                 4、采用注浆、套棚等复合支护。
	2020.01.01-2020.08.31
	李承军
	陈优良
	提前到期销号

	4
	掘进工作面
	    1305工作面切眼扩刷后巷道断面增大，在导硐扩刷掘进期间可能出现顶板局部下沉、坠包。
	
	重大

风险
	1、制定切眼刷大专项措施；                       2、加强顶板观测与控制；                                                               3、加大支护强度、适当缩小锚杆（索）间排距；                                                                 4、局部地点采取单体加强支护。
	2020.09.01-2020.09.31
	李承军
	陈优良
	未施工

	5
	采煤工作面
	    有离层水溃入工作面的风险：1304、1305工作面随着不均匀推进，工作面回采后沉降带的地层发生不均匀沉降，会形成大量的横向离层空隙。离层空隙接受周围弱含水层的补给，形成了离层积水体。沉降带内的离层积水体与垮落裂缝带之间存在一定厚度的隔水层，当离层水的压力大于其底部隔水层的临界水压力值时方可发生离层突水。采用大井法、集水廊道法、比拟法对矿井涌水量进行计算，预计1304工作面正常涌水量为133.71 m3/h，最大涌水量为303.84 m3/h；1305工作面临近1307工作面采空区，离层空间变大，离层水量增大，存在溃入工作面的风险，采用大井法、集水廊道法、比拟法对矿井涌水量进行计算，预计1305工作面正常涌水量为141 m3/h，最大涌水量为391.0m3/h，考虑离层积水的灾变涌水量为1100m3/h。
	水害
	重大

风险
	1、为防止1304工作面回采期间顶板离层水害溃入工作面，造成压架及水灾事故，在地面施工5个直通式导流泄水孔，泄水孔均布置在靠近工作面中部位置。确保地面直通式导流泄水孔影响范围覆盖整个工作面，达到对离层空间积水疏放的目的，保证工作面安全回采。
2、为防止1305工作面回采期间顶板离层水害溃入工作面，造成压架及水灾事故，在地面施工6个直通式导流泄水孔，泄水孔均布置在靠近工作面中部位置。确保地面直通式导流泄水孔影响范围覆盖整个工作面，达到对离层空间积水疏放的目的，保证工作面安全回采。
3、加强工作面地质调查及水文观测，及地面泄水孔吸风情况观测，及时透孔；加强排水设备检查与维护，及时清理沉淀池及水仓淤煤，确保排水系统完好；大泵每周测试排水能力。
	2020.01.01-2020.12.31
	李承军
	李连刚
	仅1304工作面回采

	6
	采煤工作面
	 1.大埋深和较为发育的地质构造，工作面水平应力较高；                                               2.两巷留设大于2m底煤区域应力集中，冲击危险性高；                                                    3.煤厚变化区域属于应力集中区，易发生冲击危险。                                                                 4.1304工作面在回采中受地质因素影响较大，最终冲击地压危险状态等级Wt=0.71，为中等冲击危险性；根据冲击地压多因素叠加法划分1304工作面回采期间冲击危险区域，共划分强冲击危险区域10处，中等冲击危险区域8处，弱冲击危险区域4处‘
   5.1305工作面掘进期间风巷、机巷及开切眼在掘进中受地质因素影响较大，最终确定三条巷道冲击地压危险指数Wt=0.61，均为中等冲击危险；根据冲击地压多因素叠加法划分1305工作面掘进期间冲击危险区域，共划分强冲击危险区域5处，中等冲击危险区域7处，弱冲击危险区域4处。
	冲击

地压
	重大

风险
	1、加强微震、应力在线监测，进行钻屑量效果检验；                                            2、机巷、风巷和高抽巷按设计要求施工大直径卸压钻孔，确保超前工作面不少于200m；                                       3、保证工作面匀速、连续性推进，严格按照措施要求控制采高，日推进按照生产组织通知单要求执行；                               4、确保工作面支架初撑力达标，严格执行限员、限时管理制度；                                         5、进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服戴防冲帽；                                  6、设备、材料码放，管线吊挂等符合规定；                                                 7、两巷超前支护符合规程要求，编制收尾期间专项措施，做好收尾期间相关工作；                                               8、加强员工培训，熟知避灾路线及冲击危险征兆，提高应急避灾、救灾能力。
	2020.01.01-2020.08.31
	李承军
	李连刚
	仅1304工作面回采

	7
	1305           机、风巷
	机巷弱冲击区域1处共计120m；风巷强冲击区域2处共计460m，弱及中等冲击区3处共计380m;切眼弱及中等冲击区2处共计200m。
	
	重大

风险
	   1、加强微震、应力在线监测，做好钻屑量效果检验。                                              2、严格按设计措施实施超前大直径卸压、帮部卸压以及煤体爆破卸压工作；                             3、 严格按照规定做好限员、限时管理；                                                                                               4、材料设备按规定要求码放；                             5、作业人员做好个人安全防护；                                                 6、加强员工培训，熟知避灾路线及冲击征兆，提高应急避灾、救灾能力。
	2020.01.01-2020.05.31
	李承军
	李连刚
	仅1305切眼导硐施工，1305机巷、风巷施工到位

	8
	1302           机、风巷
	1.结合综合指数法对1302掘进工作面进行了评价，评价结果为：工作面掘进期间冲击地压危险等级综合指数Wt=max{Wt1,Wt2}= 0.71，具有中等冲击危险；
  2.通过临界应力指数法与多因素耦合法相结合的方法，对1302掘进工作面进行冲击危险区域划分，其中弱冲击危险区域3处，中等冲击危险区域2处，强冲击危险区域4处。
	
	重大

风险
	1、做好冲击危险性评价及防冲专项设计；                                                                2、编制防冲专项安全技术措施，并严格执行；                                                  3、进行超前大直径卸压及帮部卸压以及煤体爆破卸压工作；                             4、在1304工作面回采结束6个月后顶板稳定后掘进1302机巷，1302风巷掘进时距离1304工作面回采350m时停止掘进；                                            5、严格按照规定做好限员、限时管理；                                                               6、材料设备按规定要求码放；                             7、作业人员做好个人安全防护；                                                 8、加强员工培训，熟知避灾路线及冲击征兆，提高应急避灾、救灾能力。
	2020.01.20-2020.12.31
	李承军
	李连刚
	1302风巷尚未揭煤，1302机巷尚未施工

	9
	采煤工作面 
	    1304工作面下行通风且位于大倾角仰采区域，受冲击地压及周期来压影响，工作面可能出现CH4超限；工作面过联巷期间，联巷内可能出现瓦斯积聚现象。
    1305工作面下行通风；初采期间切眼及两巷顶板不易冒落，受冲击地压及周期来压影响；过四郎沟向斜。工作面可能出现CH4超限。
	瓦斯
	重大

风险
	      根据瓦斯涌出情况，合理调配风量；匀速割煤；采取隅角埋管、高位钻孔等抽采方法，防止瓦斯超限。过联巷期间在联巷下口预留抽放管并利用下一个联巷封闭墙措施管进行抽放瓦斯，防止瓦斯积聚；1305工作面初采期间加强端头堵漏，减少漏风；
	2020.01.01-2020.12.31
	李承军
	李连刚
	仅1304工作面回采，1305工作面尚未形成系统。

	10
	采煤工作    面及煤巷 
	    3煤为I类易自燃层，受天气原因、地质条件变化、春节放假等影响，工作面可能出现缓采现象；上下隅角存在漏风通道；采空区两巷遗煤过长时间氧化易蓄热升温；可能发生采空区遗煤自燃；1304工作面收作期间停采时间长，可能出现遗煤自燃。
    煤巷存在高冒点、破碎、巷道交叉段，局部地点可能出现蓄热氧化自燃；巷道施工钻孔摩擦起热、封孔不严存在自燃发火可能。
	自然

发火
	重大

风险
	     采煤工作面：加强预测预报，推进缓慢时期，加大注氮，灌浆量，同时正常期间，加快推进度；上、下隅角垛袋并挂设风帘或喷洒史达夫减少漏风。加大架后放煤量，尽量减少采空区遗煤。1304工作面收作期间，执行1304收作面专项防灭火措施，确保回采结束后45天内完成封闭。
    煤巷按要求设置防灭火检查点，每天检查相关气体。巷道破碎、漏风区域进行喷、注浆或其他防灭火材料。各类过煤长钻孔带水施工，严格按要求封孔，对出现高值CO的抽采孔及时甩掉注水、封堵处理。巷道掘进中做好顶板支护工作，避免出现高冒区域。
	2020.01.01-2020.12.31
	李承军
	李连刚
	延续

	11
	煤巷工作面
	    开采煤层有煤尘爆炸性，积尘较多有煤尘爆炸的可能；影响作业人员身体健康。
	煤尘
	重大

风险
	      巷道配风量满足要求；工作面破碎机、输送机转载点和卸煤点处设置转载点喷雾装置；按要求安装全断面喷雾和捕尘网；定期对巷道进行冲刷；湿式打眼，水炮泥爆破；加强个体防护。
	2020.01.01-2020.12.31
	李承军
	李连刚
	延续

	12
	矿井110kV电源线路、110kV变电所
	    110kV矿井电源线路或主变压器故障时，矿井可发生大面积停电事故
	矿井

供电
	重大

风险
	1.重要负荷采用分列运行方式，保持电源快切装置完好；                          2.按期进行电气预防性试验、防雷试验及预防性检修，确保主要电气设备安全性能符合运行要求；                                       3.每月巡查一次矿井电源线路，排查线路沿途杆塔是否受构建物、树木及地表沉降的影响，恶劣天气后安排特巡，雨季每月安排一次夜巡。                              4.变电所值班人员严格遵守《交接班制度》、《停送电操作规程》、《电业安全工作规程》、《电力系统调度规程》等相关规定，按时巡查设备运行状况、检查通讯设备；
5.雷雨大风等恶劣天气按预案加强地面变电所、通风机房等重要场所的值守；                                                               6.加强井下电气设备管理，杜绝失爆；                                                                         7、加强大面积停电事故应急演练，提高矿井主要变电所运行值班人员对停电事故的应急处置能力。
	2020.01.01-2020.12.31
	李承军
	李祥明
	延续

	13
	副井提升机及副井井筒
	    副井井筒或提升机房设备发生故障，造成设备损坏，提升机猛烈停车，首绳受力不均匀，可能造成断绳、坠罐事故
	提升

运输
	重大

风险
	1.加强培训，井口和车房操作人员严格按章操作；                                              2.按期进行副井提升机性能检测和连接装置探伤试验；                                                 3.严格执行检修制度，完善检修制度，加强检修力度，确保设备安全；                                      4.按规程要求每天检查钢丝绳及其连接装置、提升容器及罐道；                             5.检查、试验副井井口、井底操车及信号系统，使之符合《煤矿安全规程》第三百九十五条的规定。
	2020.01.01-2020.12.31
	李承军
	李祥明
	延续
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附件2：招贤矿业2020年全国“两会”期间风险专项辨识清单
	序号
	风险区域
	风险描述
	风险类型
	风险等级
	管控措施
	风险期限
	管控    领导
	分管  领导
	基层单位负责人

	1
	1304   工作面
	我矿3#煤层是I类容易自燃煤层，自然发火期最短为36天，1304工作面受出水影响，停采25天，采空区及高抽巷封闭区有自然发火隐患。
	自然发火
	重大风险
	1.1304工作面按 《1304工作面防灭火设计及安全技术措施》及《1304工作面防灭火补充措施》规定要求，加强预测预报，采空区进行预防注浆、注氮、束管监测等防灭火措施，保证工作面安全回采。

2.工作面正常回采期间，每月推进度不小于60m。

3.工作面上、下隅角垛袋并挂设风帘，喷洒史达夫减少漏风。

4.工作面回采40m后，正常放顶煤，尽量减少采空区遗煤。

5.加强管理，及时掌握1304高抽巷密闭区域内甲烷、CO、温度变化。

6.保证联巷、密闭墙按设计施工，保证施工质量。

7.1304高抽巷密闭区域异常及时采取注氮、注浆等措施。
	全国“两会”期间
	李承军
	李连刚
	1.5.6.7通防（梁坤柱）；2.3.4采煤部（林浩）

	2
	1304   工作面
	1304工作面受           顶板离层水害威胁
	水害
	重大风险
	1.为防止1304工作面顶板离层水害溃入工作面，造成水灾事故，在地面施工5个直通式导流泄水孔，泄水孔均布置在靠近工作面中部位置，确保地面直通式导流泄水孔影响范围覆盖整个工作面，达到对离层空间积水疏放的目的，保证工作面安全回采。

2.加强工作面地质调查及水文观测，及地面泄水孔吸风情况观测，及时透孔。

3.加强对地面水文长观孔水位变化情况观测，发现异常及时汇报。

4.加强排水设备检查与维护，及时清理沉淀池及水仓淤煤，确保排水系统完好；大泵每周测试排水能力。

5.加强员工培训，熟知避灾路线及出水征兆，提高应急避灾、救灾能力。
	全国“两会”期间
	李承军
	李连刚
	1.2.3防水办（单景新）；4.5.采煤部（林浩）

	3
	1304   工作面
	1304工作面回采期间，出煤量较大，煤体瓦斯涌出较大，瓦斯赋存异常
	瓦斯
	重大风险
	1.隅角埋管正常迈步布置，及时施工高位钻孔，抽放管路无积水漏气现象，保证1304采空区正常抽放。

2.合理配置风量，风量不小于规程规定，满足生产要求。

3.控制割煤速度及放顶煤强度，防止瓦斯浓度突然增大。

4.保证监控系统、抽放系统设备安全运行，监控有效。                   5.1304工作面过10#联巷期间利用下一个联巷封闭墙措施管进行抽放瓦斯，防止瓦斯积聚。
	全国“两会”期间
	李承军
	李连刚
	1.2.4.5通防（梁坤柱）；3采煤部（林浩）     

	4
	1304     工作面
	1304工作面过10#联巷，顶板应力集中，拉架时存在冒顶风险；工作面支柱初撑力不合格、过构造带，可能造成顶板大面积垮落、片帮，造成冒顶、压架
	顶板
	重大风险
	1.按照作业规程要求割煤、支护。                                      2.过构造带按规定编制专项安全技术措施，并严格落实。                  3.支架支柱必须接实顶，初撑力到达要求。                              4.工作面过10#联巷前，编制专项安全技术措施技术，并严格落实。


	全国“两会”期间
	李承军
	王之永
	采煤部（林浩）      

	5
	1304     工作面
	   1304工作面在回采中受地质因素影响较大，最终冲击地压危险状态等级Wt=0.71，为中等冲击危险性；根据冲击地压多因素叠加法划分1304工作面回采期间冲击危险区域，共划分强冲击危险区域10处，中等冲击危险区域8处，弱冲击危险区域4处，本月两巷均处于中等冲击危险区域
	冲击地压
	重大风险
	1.加强微震、应力在线监测，进行钻屑量效果检验。                                           2.机巷、风巷和高抽巷按设计要求施工大直径卸压钻孔，确保超前工作面不少于200m，按专项技术措施要求，高抽巷和机巷进行深孔预裂爆破，超前卸压。                                                            3.保证工作面匀速、连续性推进，严格按照措施要求控制采高，日推进按照生产组织通知单要求执行。                                          4.确保工作面支架初撑力达标，严格执行限员、限时管理制度。                                         5.进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服戴防冲帽。                                 6.设备、材料码放，管线吊挂等符合规定。                                                 7.两巷超前支护符合规程要求。                                                          8.加强员工培训，熟知避灾路线及冲击危险征兆，提高应急避灾、救灾能力。
	全国“两会”期间
	李承军   
	李连刚
	1.2防冲办(吴卫星）；3.4.5.6.7.8采煤部（林浩）   

	6
	1305   切眼导硐
	    切眼导硐处于强冲击危险区域，共计200m
	冲击地压
	重大风险
	1.加强微震、应力在线监测，做好钻屑量效果检验。                                              2.严格按设计措施实施超前大直径卸压、帮部卸压以及煤体爆破卸压工作；                                                             3. 严格按照规定做好限员、限时管理。                                                                                               4..材料设备按规定要求码放。                                          5.作业人员做好个人安全防护。                                                 6.加强员工培训，熟知避灾路线及冲击征兆，提高应急避灾、救灾能力。
	全国“两会”期间
	李承军
	李连刚
	1.2防冲办(吴卫星）；3.4.5.6矿业公司第二项目部（孟宁）



	7
	矿井110kV  电源线路、110kV   变电所
	110kV矿井电源线路或主变压器故障时，矿井可发生大面积停电事故
	矿井供电
	重大风险
	1.重要负荷采用分列运行方式，保持电源快切装置完好。                          2.按期进行电气预防性试验、防雷试验及预防性检修，确保主要电气设备安全性能符合运行要求。                                              3.巡查一次矿井电源线路，排查线路沿途杆塔是否受构建物、树木及地表沉降的影响，恶劣天气后安排特巡，雨季每月安排一次夜巡。                              4.变电所值班人员严格遵守《交接班制度》、《停送电操作规程》、《电业安全工作规程》、《电力系统调度规程》等相关规定，按时巡查设备运行状况、检查通讯设备。                                                 5.雷雨大风等恶劣天气按预案加强地面变电所、通风机房等重要场所的值守。                                                               6.加强大面积停电事故应急演练，提高矿井主要变电所运行值班人员对停电事故的应急处置能力。                                                                      
	全国“两会”期间
	李承军
	李祥明
	机电部（马强）

	8
	副井提升机及副井井筒
	  副井井筒或提升机房设备发生故障，造成设备损坏；提升机猛烈停车，首绳受力不均匀，可能造成断绳、坠罐事故
	提升运输
	重大风险
	1.加强培训，井口和车房操作人员严格按章操作。                                              2.按期进行副井提升机性能检测和连接装置探伤试验。                                                 3.严格执行检修制度，完善检修制度，加强检修力度，确保设备安全。                                      4.按规程要求每天检查钢丝绳及其连接装置、提升容器及罐道。                             5.检查、试验副井井口、井底操车及信号系统，使之符合《煤矿安全规程》第三百九十五条的规定。
	全国“两会”期间
	李承军
	李祥明
	2.3.4.5机电部（马强）1运输部（尹成强）

	9
	煤巷及     工作面
	开采煤层有煤尘爆炸性，积尘较多有煤尘爆炸的可能；影响作业人员身体健康。
	煤尘
	重大风险
	巷道配风量满足要求；

工作面破碎机、输送机转载点和卸煤点处设置转载点喷雾装置。

按要求安装全断面喷雾和捕尘网；定期对巷道进行冲刷。

掘进各头面实现湿式打眼，有爆破作业的头面，按规定使用水炮泥。

井下各生产单位加强员工职业卫生培训，加强个体防护。
	全国“两会”期间
	李承军
	李连刚
	1通防部梁坤柱   2345采煤部林浩     矿业公司第二项目部（孟宁）

	10
	1305切眼掘进进尺及卸压爆破、1304工作面深孔预裂爆破
	井下爆破作业，未严格执行五个三制度，放炮作业如果警戒不到位，可能引起放炮事故
	爆破作业
	较大风险
	严禁在一个施工地点同时使用两台爆破器进行爆破。
严格执行“一炮三检”、 “一炮三泥”、“一炮三警戒”、“一炮三哨” 、“三人连锁”五个三放炮制度，严格执行规程措施，放炮警戒到位，警戒距离不小于作业规程规定。

严禁放明炮、糊炮、连珠炮、空心炮。
严格执行正向爆破，严禁反向爆破。
严格执行班队长现场跟班制度，确保预防措施落实到位。
	全国“两会”期间
	李承军
	李连刚

陈优良

王之永
	1通防部梁坤柱、防冲吴卫星 ； 2345采煤部林浩     矿业公司第二项目部（孟宁）

	11
	1305切眼导硐、1302风巷、+980水平带式输送机大巷、+980水平辅助运输大巷、1304高抽巷13#联巷、修护顶板
	1、过褶曲、过断层期间，存在冒顶片帮风险。             2、迎头施工期间存在冒顶片帮风险。       3、13#联巷28°上山施工，斜巷度数大。
	顶板管控
	较大风险
	1、施工过程中，地质科加强地质资料分析并及时进行预报指导生产，生产单位加强顶板岩性探查工作。

2、施工期间严格按照规程施工，加强顶板管理，严格执行敲帮问顶制度。

3、严格支护材料的选择，并把好现场施工质量关，不得让不合格的支护材料进入生产现场。

4、加强顶板离层仪和巷道围岩移近量矿压观测，发现问题及时处理。5、1304高抽巷13#联巷上山施工度数大，采取短掘短支掘进方式，临时支护使用正规，采取好防矸（煤）滚落措施，加强防片帮管理。
	全国“两会”期间
	李承军
	陈优良
	掘进部苗现华、矿业公司第二项目部（孟宁）、修护部方大生
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	地面通风机、压风机、锅炉房、瓦斯抽放泵站、110kV变电站、主副井提升系统、皮带运输机、架空乘人车、柴油机车
	存在人员操作不当、保护失效、环境异常、日常维护等，可能会导致容器爆炸和机械伤害，存在安全风险。
	设备检修
	一般风险
	1.严禁非专业人员操作设备，做好员工操作技能的培训工作，提高安全意识，规范员工操作行为。

2.加强日常检修、维护，定期对压风机各保护装置进行试验，保证安全保护齐全可靠。

3、定期对各类电器设备进行排查、维修、保养，发现问题及时处理，避免电器带病作业。


	全国“两会”期间
	李承军
	李祥明
	机电部马强、运输部尹成强
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	1304排水系统、综采设备、综掘设备
	1、排水系统不畅通容易造成淹面事故；

2、大件设备的更换、检修、起吊、运输等容易造成人员伤亡事故。
	设备检修
	一般风险
	1、作业人员违章作业、误操作，机电设备保护不全、保护失效，未按停送电要求作业，电气设备未进行漏电保护跳闸试验，电气设备未定期检修，带电检修、搬迁电气设备、电缆，容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分未安设防护设施，可能引起机电事故；

2、工作面起吊拉运、运输大件施工，人为违章作业、操作失误，绞车、轨道、拉葫等设备不完好，安全设施不完好，人员站在危险区域，可能引起伤人事故；

3、工作面排水系统不完善，工作面排水设备配备不齐全，对产生水害威胁的老空水体进行探放不及时，未探明采动区域内的地质构造与老空水体联系，可能造成淹面
	全国“两会”期间
	李承军
	陈优良

王之永
	采煤部林浩、掘进部苗现华、矿业公司第二项目部（孟宁）
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	北翼轨道斜巷无极绳绞车运输，1304工作面、1305机巷、1305风巷无极绳绞车
	斜巷走钩，无极绳绞车运输可能出现重车掉道、车辆伤人事故。
	斜巷及无极绳运输
	较大风险
	1、斜巷安全设备、防跑车装置进行定期试验，确保灵活可靠，并认真填写好试验记录，严禁带病作业；

2、严禁超挂车、严格执行“行车不行人，行人不行车”等管理规定；

3、绞车司机必须按章操作，按规定信号提升车辆

4、专人定期检查绞车、轨道、车场、钢丝绳和连接装置，不允许有不合格的钢丝绳、连接环、轨道。

5、加强无极绳机车检修维护，必须定期检修机车和矿车,并经常检查,发现隐患及时处理,确保机车机构灵敏安全可靠，认真填写检修记录。


	全国“两会”期间
	李承军
	李祥明

王之永

陈优良
	运输部尹成强、采煤部林浩、矿业公司第二项目部（孟宁）
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	运输车辆的选用、装车、封车
	车辆超高、超宽、超长、超重威胁安全运行，严禁出现偏重心装载，否则会威胁人身安全。
	车辆伤害
	一般风险
	1、运输部负责全矿矿车和特种车辆的使用和管理；对全矿矿车和特种车辆进行维修、建档。

2、运输部要安排专人不定时的对全矿矿车和特种车辆使用情况进行监督检查，并根据矿车和特种车辆使用情况对各使用单位进行管理和考核。

3、装车物体必须落在承载车辆的理论重心点上,车辆前后部、 左右部装车应均衡。大型设备的重心必须经过计算或试验方式确 定重心，严禁偏重心装载。

4、封车用捆绑器具必须紧固,保证车辆运输过程中物件不滑落、不窜动、不移位、不偏斜。用矿车装载小型设备、配件时,物料应可靠固定,防止在运输过程中物料滑动。
	全国“两会”期间
	李承军
	李祥明


	运输部 尹成强


